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Informacje ogdine

Cel raportu

Celem raportu jest monitorowanie skutecznoéci dziatar rewitalizacyjnych z punktu widzenia
osiggania celéw rewitalizacji, jak réwniez zachowywania efektywnosci wykorzystania srodkéw
finansowych. System monitoringu wspomaga koordynacje dziatar, utatwiat zarzadzanie nimi oraz
wspiera budowanie opartego na odpowiedzialnoci partnerstwa réznych podmiotow.

Lokalny Program Rewitalizacji podlega ocenie pod wzgledem aktualnogci jego zatozen, a takze
postepu realizacji przedsiewziec rewitalizacyjnych. Monitoring Programu ma na celu wykrywanie
nieprawidfowosci oraz podejmowanie dziatari naprawczych. Odpowiedni system monitorowania
i ewaluacji Programu Rewitalizacji zapobiega ewentualnej dezaktualizacji jego zatozen. Ocena
skutecznosci Programu nastgpi w oparciu o wartoéci wskaznikéw, ktére zostaty przyjete jako
mierniki przeprowadzania procesu rewitalizacji.

Badanie efektéw wdrazania nastepuje na podstawie dwéch rodzajéw wskaznikéw: wskaznika
produktu oraz rezultatu. Wskazniki wyrézniono zgodnie z metodologia badania efektéw wdrazania
stosowang przy tworzeniu dokumentdw o charakterze strategicznym oraz programowym.
Wskazniki  produktu odnoszg sie do  wszystkich produktéw, ktére powstaty
w trakcie realizowania Programu oraz w rezultacie wydatkowania przyznanych érodkéw. Mierzony
jest w jednostkach rzeczowych. Natomiast wskaZnik rezultatu dotyczy efektéw dziatan, ktdre
nastapity po  zakorczeniu i w  wyniku realizowania  Programu. Informuje
o zmianach jakie nastgpity w wyniku wcielenia w zycie danego przedsiewziecia. W ponizszej tabeli
zestawiono wskazniki produktu projektéw planowanych do realizacji w ramach procesu
rewitalizacji, a takie wskaZniki rezultatu w celu monitoringu realizacji przedsiewzie¢
rewitalizacyjnych.

Monitoring i ocena realizowanych dziatan pozwalajg na wprowadzanie koniecznych korekt
w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci oraz zmian zachodzacych w spotecznoéci lokalnej
i przestrzeni. Zmiany mogg wynikac bezposrednio z wynikéw monitoringu.

Raport sporzadzany jest w pierwszym kwartale kazdego roku i dotyczyt bedzie realizacji Lokalnego
Program Rewitalizacji Gminy Iwonicz-Zdréj na lata 2017-2023 (LPR)

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Iwonicz-Zdréj na lata 2017-2023 (LPR) przyjety uchwatg nr
Lil/347/2018 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dani 9 sierpnia 2018 r oraz zostat wpisany do
~Wykazu programéw rewitalizacji gmin wojewédztwa podkarpackiego” Uchwatg nr 469/9969/18
Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 11 wrzeénia 2018 r. Jest dokumentem operacyjnym
wskazujacy na potrzebe realizacji dziatan gtéwnie w sferze spotecznej oraz dodatkowo w sferze
przestrzenno-funkcjonalnej i gospodarczej. Realizacja dziatari pozwoli na niwelowanie zjawisk
kryzysowych oraz wykorzystanie potencjatéw na obszarze rewitalizacji. W konsekwencji pozwoli
to na wyprowadzenie obszaru ze stanéw kryzysowych, co pobudzi ich rozwdj spoteczno-
gospodarczy, oddziatywujacy w konsekwencji na catg gmine.

Proces przygotowania LPR poprzedzita diagnoza stuzgca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego
i rewitalizacji.

Zaréwno diagnoza gminy, jak i Lokalny Program Rewitalizacji zostaty opracowane zgodnie z:

- Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na
lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 .,



— Instrukcja Przygotowania Programéw Rewitalizacji w Zakresie Wsparcia w Ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podka rpackiego na lata 2014-2020,

—  Wytycznymi Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie rewitalizacji w ramach RPO WP 201-2020,

= Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z péin. zm.).

Opracowanie LPR objete zostato dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2014-2020 zgodnie z umowg Nr RR-11.052.48.22.2016 z Wojewddztwem Podkarpackim
z dnia 01.06.2017 r.

Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r. rewitalizacja to kompleksowy proces
wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszaréw zdegradowanych poprzez dziatania catoéciowe
(powigzane wzajemnie przedsiewziecia obejmujace kwestie spoteczne oraz gospodarcze lub
przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub $rodowiskowe), integrujace interwencje na rzecz
spofecznoéci lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie
i prowadzone w sposdb zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.

Rewitalizacja zaktada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowan danego obszaru oraz
wzmacnianie jego lokalnych potencjatéw (w tym takze kulturowych), jest procesem wieloletnim,
prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiebiorcéw, organizacje pozarzadowe, wiascicieli
nieruchomosci, organy wtadzy publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede wszystkim we
wspétpracy z lokalng spotecznoicig. Dziatania stuzace wspieraniu proceséw rewitalizacji
prowadzone s w sposéb spéjny: wewnetrznie (poszczegélne dziatania pomigdzy sobg) oraz
zewngtrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transportowy, energetyczng, celami
i kierunkami wynikajacymi z dokumentdéw strategicznych i planistycznych).

Stan kryzysowy - stan spowodowany koncentracjg negatywnych zjawisk spotecznych
(w szczegdlnosci bezrobocia, ubdstwa, przestepczodci, niskiego poziomu edukacji lub kapitatu
spotecznego, niewystarczajacego poziomu uczestnictwa w zyciu publicznym i kulturalnym),
wspotwystepujacych z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z nastepujacych sfer:

- gospodarczej (w szczegblnosci w zakresie niskiego stopnia przedsiebiorczoéci, stabej kondyciji
lokalnych przedsiebiorstw),

- $rodowiskowej (w szczegblnosci w zakresie przekroczenia standardéw jakosci srodowiska,
obecnosci odpaddw stwarzajgcych zagrozenie dla zycia, zdrowia, ludzi badz stanu srodowiska),

- przestrzenno-funkcjonalnej (w szczegdélnoéci w zakresie niewystarczajgcego wyposazenia
w infrastrukture techniczng i spofeczng, braku dostepu do podstawowych ustug lub ich niskiej
jakosci, niedostosowania rozwigzan urbanistycznych do zmieniajgcych sie funkcji obszaru, niskiego
poziomu obstugi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakoéci terendw publicznych),

- technicznej (w szczegdlnosci w zakresie degradacji stanu technicznego obiektéw budowlanych,
w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz braku funkcjonowania rozwigzan technicznych
umozliwiajacych efektywne korzystanie z obiektéw budowlanych, w szczegblnosci w zakresie
energooszczednosci i ochrony Srodowiska).

Skalg negatywnych zjawisk odzwierciedlajg mierniki rozwoju opisujgce powyisze sfery, ktdre
wskazujg na niski poziom rozwoju lub dokumentuja silng dynamike spadku poziomu rozwoju,
w odniesieniu do wartosci dla catej gminy.



Obszar zdegradowany — obszar, na ktérym zidentyfikowano stan kryzysowy. Dotyczy to najczesciej
obszar6w miejskich, ale takie wiejskich. Obszar zdegradowany moze by¢ podzielony na
podobszary, w tym podobszary nieposiadajgce ze sobg wspdlnych granic pod warunkiem
stwierdzenia sytuacji kryzysowej na kazdym z podobszaréw.

Obszar rewitalizacji - obszar obejmujacy cato$é¢ lub cze$é obszaru zdegradowanego, cechujgcego
sig szczegolng koncentracja negatywnych zjawisk, na ktérym, z uwagi na istotne znaczenie dla
rozwoju lokalnego, zamierza sig prowadzi¢ rewitalizacje. Obszar rewitalizacji moze by¢ podzielony
na podobszary, w tym podobszary nieposiadajgce ze sobg wspdlnych granic, lecz nie moze
obejmowac terenéw wigkszych niz 20% powierzchni gminy oraz zamieszkatych przez wiecej niz
30% mieszkaricéw gminy. W skfad obszaru rewitalizacji mogg wej$¢ obszary wystepowania
probleméw przestrzennych, takich jak tereny poprzemystowe (w tym poportowe
i powydobywcze), powojskowe lub pokolejowe, wytgcznie w przypadku, gdy przewidziane dla nich
dziatania sg sci$le powiazane z celami rewitalizacji dla danego obszaru rewitalizacji.

Program rewitalizacji:

- inicjowany, opracowany i uchwalony przez rade gminy, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), wieloletni program
dziatar w sferze spotecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub
srodowiskowej, zmierzajgcy do wyprowadzenia obszaréw rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz
stworzenia warunkdw do ich zréwnowazonego rozwoju, stanowiacy narzedzie planowania,
koordynowania i integrowania réznorodnych aktywnosci w ramach rewitalizacji (np. lokalne
programy rewitalizacji, miejskie programy rewitalizacji),

- gminny program rewitalizacji, o ktérym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 pazdziernika
2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777 ).

W wyniku diagnozy czynnikdw i zjawisk kryzysowych oraz skali i charakteru potrzeb
rewitalizacyjnych jako obszar zdegradowany wskazano miejscowosci:

e |wonicz-Zdrdj,
® lwonicz,
e Lubatowa,

Na podstawie kryteriéw delimitacji wyznaczono obszary rewitalizacji dla poszczegdlnych
miejscowosci w granicach ewidencyjnych miejscowosci. Szczegtowy wykaz dziatek wchodzacych
w obszar rewitalizacji zostat przedstawiony w Lokalnym Programie Rewitalizacji.



Obszar rewitalizacji — lwonicz-Zdréj

Obszar
rewitalizacji
Iwonicz-Zdréj

[CJ Granica miejscowosci
[ Obszar rewitalizacji
Obszar rewitalizacji — lwonicz
e ShC Obszar
~ rewitalizacji
e tNE Iwonicz

[ Granica miejscowosci
[ ] Obszar rewitalizacji

Pudhlad: Oporitrect.ony
Obszar rewitalizacji — Lubatowa
Obszar

rewitalizacji
Lubatowa

[ Granica miejscowosci
[_] Obszar rewitalizacji




Cel nadrzedny Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwonicz-Zdréj na lata 2017-2023

Obszary rewitalizacji to miejsca wygodne do zycia dla mieszkaricéw i kuracjuszy, z dobrymi
warunkami do ich integracji miedzyludzkiej i miedzypokoleniowej, aktywnosci spofecznej,
zawodowej i kulturalnej oraz do wypoczynku.

W Lokalnym Programie Rewitalizacji zostaty wyznaczone 4 cele strategiczne w czterech
podsystemach. Wyznaczone cele skupiajg sie na niwelowaniu zdiagnozowanych zjawisk
kryzysowych oraz wzmacnianiu istniejgcych potencjatéw

Struktura celéw strategicznych i operacyjnych w poszczegdlnych podsystemach

Podsystem Cele strategiczne Cele operacyjne
Spoteczny 1. Podniesiony poziom i W.zrost F?o%lomu aktywnosci spotecznej
zaspokojenia mleszkanco.w a
potrzeb 1.2. W_zrost p’oz’lomu aktywnosci zawodowej
spotecznych mieszkancéw
1.3. Atrakcyjna oferta spedzania wolnego
czasu - rozwijania zainteresowan oraz
rekreacji i wypoczynku;
1.4. Wozrost poziomu bezpieczeristwa
mieszkancoéw i kuracjuszy
Przestrzenno- 2. Uporzadkowana 2.1. Poprawa estetyki i funkcjonalnosci
funkcjonalny gospodarka przestrzeni publicznych na
przestrzenna oraz rewitalizowanych obszarach

zasoby techniczne 29,
zapewniajgce

wzrost  standardu
zycia mieszkancow

Zapewniona dostateczna ilosé
zagospodarowanych terendw i urzadzen
do turystyki, wypoczynku, rekreac;ji
i sportu

2.3. Dobry stan techniczny i funkcjonalnoéé
obiektéw  uzytecznosci  publicznej

i zabytkow
2.4. Ograniczona energochtonnosé
wielorodzinnych budynkow

mieszkalnych
3.1. Rozwdj aktywnosci przedsiebiorczej
mieszkancow

Gospodarczy 3. Wozrost aktywnosci
gospodarcze;j i
inwestycyjnej
obszaréw
rewitalizowanych

4.1. Zadbane i wyeksponowane walory

Srodowiskowy | 4. Pozytywny wptyw ‘
przyrodnicze

rewitalizacji na
srodowisko
naturalne

Zrodio: Opracowanie wiasne



Wykaz oraz stan realizacji przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych zawartych w Lokalnym Programie
Programu Rewitalizacji Gminy lwonicz-Zdréj na lata 2017-2023:

W ramach raportu LPR realizowany jest audyt, ktéry pozwala na ocene stopnia jego realizacji

oraz formutuje rekomendacji zawierajgcych mozliwe kierunki zmian.

Ponizsza tabela przedstawia realizowane przedsiewziecia oraz stan realizacji.
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finansowania s realizujacy
Przedsiewziecie nr 1
Przebudowa basenu
miejskiego wraz z
.pozostala Regionalny Program
infrastrukturg Operacyjny dla
Zadanie nr 1 WOJEWOdm,”a
Podkarpackiego na
; : o 5 Gmi Zadanie w petni zostato
miejskiego w Iwoniczu- | DZiatanie 6.1. Rozwdj | 4760000 i . . .
i R potencjatu Iwonicz-Zdroj | zrealizowanew 2019 r
d . endogenicznego
zagos;?o arowaniem re iR,
terendw
Budzet Gminy
Zadanie nr 2 Iwonicz-Zdrg;j.
- Cigg pieszy oraz
Zrodto Betkotka
Przedsiewziecie nr 2 W dniu 30.03.2020 roku zostat
T e zfozony wniosek o
I-;ewntazlldzac!a AL —— dofinansowanie pn.
omu Zdrojowego w eg ny Program d R -
Woniciozacein Operacyjiiy dla »Rewitalizacja, restauracja i
Waiswbdztwa przebudowa zabytkowego
Podkarpackiego na budynku Domu Zdrojowego
lata 2014-2020. Qs VI, w celu utworzenia Centrum
Dziatanie 6.1 Rozwdj | 5000000 Gmina Kultury w Iwoniczu- Zdroju” w
potencjatu Iwonicz-Zdré] | amach Programu ,Kultura”
endogenicznego Dziatanie 1. ,Poprawa
RIS, zarzgdzania dziedzictwem
Budzet Gminy kulturowym” w ramach MF
Iwonicz-Zdrgj. EOG 2014 - 2021.
Whiosek nie uzyskat
dofinansowania.
Przedsiewziecie nr 3 Regionalny Program Na zadanie zostat ztozony
Prrabudows Operacyjny dla whiosek o dofinansowanie we
; Wojewddztwa Gmin wrzesniu 2018 r. Obecnie
rozbudowa 7500000 2 : . g
nadbudowa; Podkarpackiego na Iwonicz-zdrsj | projekt znajduje sie na liscie

rezerwowej jednak zadanie
zostato wykonane w catosci ze
srodkdéw wtasnych i oddane do




Szacunkowa

Lo hes Zrédto % Podmiot e
Wyszczegdlnienie k : wartosc e Stan realizacji
finansowania realizujgcy
brutto
utworzenia przestrzeni uzytkowania we wrzesniu
przedszkola gminnego | regionalnej. Budzet 2019r.
w miejscowosci Gminy lwonicz-Zdroj.
Lubatowa
Przedsiewziecie nr 4 Regionalny Program Zadanie jest w ciggtej realizacji.
W Operacyjny dia Zmodernizowano cigg pieszy
Rewitalizacja Sciezek Wojewddztwa do Zrédta Betkotka w 2019 .
spacerowych na Podkarpackiego na W 2020 r ztozono wnioski o
terenie gminy lata 2014-2020. 0% VI, doﬁnansowanie na
. . s G i 5
Dziatanie 6.1 Rozwdj | 500000 mina .. | przebudowe schoddw
potencjatu Iwonicz-Zdrg) A
. terenowych wzdtuz $ciezki
endogenicznego . .
) spacerowej do szpitala
regionu. . .
uzdrowiskowego Excelsior oraz
Budziet Gminy na przebudowe ciggu pieszego
Iwonicz-Zdroj. wzdtuz Al. Jana Pawta 1.
Przedsiewziecie nr 5 Zadanie w 2020 r zostato
i, Regionalny Program zrealizowane ze Srodkdw
REWltalllaf.ia : Operacyjny dla wiasnych. Zostaty
przestrzeni wokét | wojewsdztwa przebudowane drogi
Szkoly Podstawowej W | poiarpackiego na dojazdowe i zwiekszono liczbe
Iwoniczu lata 2014-2020. Qs VI, - Gmina miejsc parkingowych,
Dziatanie 6.4 Iwonicz-Zdréj | wymieniono ptyty drogowe na
Infrastruktura
) kostke brukowa. Przy szkole na
edukacyjna. : : -
terenie po dawnej remizie
Budzet Gminy strazackiej wybudowano plac
Iwonicz-Zdroj. zabaw. Teren placu zabaw
zostat objety monitoringiem.
Przedsiewziecie nr 6
Rewitalizacja
obiektéw Zespotu Regionalny Program
Szkot w Iwoniczu Operacyjny dla W ramach zdania nr 1w 2020 r
Wolpwidatu zrealizowano projekt dot
Zadanie nr 1 Podkarpackiego na Zesnét Szkét w “fa Braj ot.
. P budowy i przebudowy budynku
el lata 2014-2020. 05 VI, Iwoniczu /
- Rewitalizacja terenu i warsztatéw szkolnych przy
: Dziatanie 6.3. 14000000 Starostwo ) )
warsztatow szkolnych Rewitalizacja Powiatowe w | 28SPOle Szkét w Iwoniczu. Dla
wraz z zabudowaniami przestrzeni Kroénie zadanie nr 2 obecnie jest
X regionalne). oszukiwanie Zrddto
Zadanie nr 2 . . ? i ;
i :
= Budzet Powiatu MASSIEESIHE
- Rewitalizacja kroénieriskiego.
budynku internatu
szkolnego wraz z
otoczeniem
Przedsiewziecie nr 7 Program Rozwoju Zadanie zostato wykonane w
Obszaréw Wiejskich | 500000 Gmina czesci. Zamontowano

na lata 2014-2020 w
ramach operacji typu

Iwonicz-Zdrdj

pitkotapki, utwardzono i
odwodniono droge dojazdowa,




Szacunkowa

Yo Zrédto s Podmiot o
Wyszczegdlnienie 2 2 wartos¢ e Stan realizacji
finansowania realizujacy

brutto
Remont obiektu »Inwestycje w zakupiono przenoény system
stadionu sportowego | targowiska lub nawadniania murawy i
w Iwoniczu obiekty budowlane zamontowano punktowe
przeznaczone na cele ofwietlenie.
promocji lokalnych
produktéw” w ramach
poddziatania
»Wsparcie inwestycji
w tworzenie,
ulepszanie i
rozwijanie
podstawowych ustug
lokalnych dla ludnosci
wiejskiej, w tym
rekreacji, kultury i
powigzanej
infrastruktury”
Przedsiewziecie nr 8
Modernizacja i
rozbudowa wraz z Budzet Centrum Centruln.n ) .
zagospodarowaniem | renabilitacji Rolnikéw | 20000000 Reha.bulhtacp Plodmrot.pry\-.vatny w'strzyma{
terenu Centrum KRUS Rolnikow sie z realizacja zadania.
Rehabilitacji Rolnikéw KRUS
KRUS w Iwoniczu-
Zdroju
Przedsiewziecie nr 9 Regionalny Program
Operacyjny dla
Radosny przedszkolak | wojewsdztwa
Podkarpackiego na
lata 2014-2020. O35 IX, Bedite
Dziatanie 9.1 Rozwéj | 150000 T Projekt nie byt realizowany
edukacji
przedszkolnej.
Budzet Gminy
Iwonicz-Zdréj.
Przedsiewziecie nr 10 | Regionalny Program
Operacyjny dla
Aktywizacja os6b Wojewéddztwa
pozostajacych bez Podkarpackiego na
pracy na terenie lata 2014-2020. 0§
miejscowasci VI, Dziatanie 7.1 - bt
Dot o Poprawa sytuacji oséb | 250000 iwonicz-28idi Projekt nie byt realizowany
bezrobotnych na
rynku pracy — projekty
konkursowe.
Budzet gminy Iwonicz-
Zdrgj.
Przedsiewziecie nr 11 | Regionalny Program | 700000 Zespot Szkétw | projekt nie byt realizowany
Operacyjny dla Iwoniczu /




Szacunkowa

LA Zradto i Podmiot S
Wyszczegdlnienie ; wartosc T Stan realizacji
finansowania realizujacy
brutto
Wyisze kwalifikacje - | Wojewddztwa Starostwo
wieksze perspektywy | Podkarpackiego na Powiatowe w
lata 2014-2020. 0% IX, Krosnie
Dziatanie 9.5

Podnoszenie
kompetencji oséb
dorostych w formach
pozaszkolnych.

Budzet Zespotu Szkét
w lwoniczu.

tacznie 51 100 000

W LPR Gminy lwonicz-Zdrdj na lata 2017-2023 znajduje sie 8 przedsiewzie¢ infrastrukturalnych
i 3 przedsigwzigcia spoteczne. W petni wykonane zostaly 3 zadania, dwa w 2019 r tj. Przedsiewziecie
nr 1 Przebudowa basenu miejskiego wraz z pozostaty infrastruktura oraz Przedsiewziecie nr 3
Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejgcego budynku oswiaty na potrzeby utworzenia
przedszkola gminnego w miejscowosci Lubatowa natomiast w 2020 r zrealizowano jedno
przedsigwzigcie nr 5 Rewitalizacja przestrzeni wokét Szkoty Podstawowej w lwoniczu.

Dla Przedsigwzigcia nr 2 Rewitalizacja budynku Domu Zdrojowego w Iwoniczu-Zdroju w dniu
30.03.2020 roku zostat ztozony wniosek o dofinansowanie projektu pn. ~Rewitalizacja, restauracja
i przebudowa zabytkowego budynku Domu Zdrojowego w celu utworzenia Centrum Kultury
w Iwoniczu- Zdroju” w ramach Programu ,Kultura” Dziatanie 1. ,Poprawa zarzadzania dziedzictwem
kulturowym” w ramach MF EOG 2014 — 2021 jednakze wniosek nie uzyskat dofinansowania.

Przedsigwzigcia nr 4 Rewitalizacja $ciezek spacerowych na terenie gminy oraz nr 7 Remont
obiektu stadionu sportowego w Iwoniczu zostaty zrealizowane w czeéci. Dla zadania nr 4 w 2020 r
ztozono wnioski o dofinansowanie na przebudowe schodéw terenowych wzdtuz éciezki spacerowej do
szpitala uzdrowiskowego Excelsior oraz na przebudowe ciggu pieszego wzdtuz Al. Jana Pawta II.

W zwigzku ze zmianami w strukturze organizacyjnej podmiot prywatny wstrzymat sie
z realizacjg Przedsiewzigcia nr 8 pn.: ,Modernizacja i rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu
Centrum Rehabilitacji Rolnikéw KRUS w Iwoniczu-Zdroju. Zadanie znalazto sie na lidcie skierowanej do
dofinansowania w ramach dziatanie 6.1 Rozwdj potencjatu endogenicznego regionu pomimo to
podmiot prywatny nie zdecydowat sie na realizacje zadania.

W 2020 r dla Przedsiewziecia nr 6 Rewitalizacja obiektéw Zespotu Szkét w lwoniczu Zadanie nr
1 Rewitalizacja terenu warsztatéw szkolnych wraz z zabudowaniami udato pozyska¢ dofinansowanie.
Inwestycja zostata zrealizowana w ramach projektu pn. Poprawa jakoéci ksztatcenia zawodowego na
obszarze transgranicznym, w ramach programu Wspétpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska —
Stowacja 2014-2020, wspéffinansowanego przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Partnerem wiodacym byt Powiat Krosnieriski (PL), natomiast Partnerem projektu jest
SPOJENA SKOLA Sabinov (SK). Cata inwestycja zwigzana z rozbudowg warsztatéw Zespotu Szkét w
Iwoniczu to koszt 826 384,88 zt, w tym 299 973,88 zt zostato przekazane na wyposazenie stacji kontroli.
Dla zadania nr 2 - Rewitalizacja budynku internatu szkolnego wraz z otoczeniem wcigz poszukiwane
jest finansowanie dla tego przedsiewziecia.



Przedsigwzigcia spoteczne nr 9 Radosny przedszkolak, nr 10 Aktywizacja 0séb pozostajgcych
bez pracy na terenie miejscowosci Lubatowa oraz nr 11 Wyisze kwalifikacje - wigksze perspektywy
planowane s3 do realizacji w ramach érodkéw z EFS jako komplementarne do projektéw
infrastrukturalnych. Do chwili obecnej brak jest ogtoszonych konkurséw do ktérych byta by mozliwoéé
aplikowania.

Analizujac etapy realizacji przedsiewzigé infrastrukturalnych wymienionych w LPR Gminy
lwonicz-Zdrdj na lata 2017-2023 mozna stwierdzi¢ 7e zadania przewidziane do realizacji przez gmine
majg duza szansg realizacji i tym samym pozwola osiggna¢ zatozone cele programu. Jednakze dwa
zadania inwestycyjne wpisane do LPR realizowane przez podmioty zewnetrzne sg niezalezne od decyzji
gminy. Dlatego brak ich realizacji moze nie osiggnaé zaplanowanych wskaznikéw. Obawy moze budzi¢
brak realizacji projektow spotecznych ktére z zatozenia miaty byé realizowane w oparciu o srodki z EFS.
Zwazywszy iz w 2021 r rozpoczyna sie nowa perspektywa finansowa UE oraz okres obowigzywania LPR
do 2023 r daje szanse na dalsza realizacje zadar przewidzianych w LPR Gminy lwonicz-Zdréj na lata
2017-2023.

Informacja dotyczaca monitorowania wskaznikéw rezultatu i produktéw

W zwigzku z zapisami Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwonicz-zZd réj na lata 2017-
2023 r dotyczacymi monitoringu przygotowana zostata informacja dotyczaca monitorowania
wskaZnikéw rezultatu i produktow.

Monitorowanie skutecznoéci dziatan rewitalizacyjnych jest konieczne z punktu widzenia
osiggania celéw rewitalizacji, jak réwniez zachowywania efektywnosci wykorzystania $rodkow
finansowych. System monitoringu bedzie réwniez wspomagat koordynacje dziatari, utatwiat
zarzadzanie nimi oraz wspierat budowanie opartego na odpowiedzialnosci partnerstwa rdznych
podmiotéw. Podstawa do opracowania systemu monitoringu jest logika interwencji, w ktérej
ponoszone naktady umozliwiajg wypracowanie okreslonych produktéw, ktére z kolei przekfadac sie
majg na rezultaty (skutki bezposrednie dla bezposrednich odbiorcéw) oraz oddziatywanie (skutki
dtugookresowe o bardziej uniwersalnym zasiegu).

Badanie efektéw wdrazania prowadzone jest na podstawie dwéch rodzajow wskaznikdw:
wskaznika produktu oraz rezultatu. Wskazniki produktu odnoszg sie do wszystkich produktéw, ktdre
powstaty w trakcie realizowania Programu oraz w rezultacie wydatkowania przyznanych $rodkéw.
Mierzony jest w jednostkach rzeczowych. Natomiast wskaznik rezultatu dotyczy efektéw dziatan, ktére
nastgpity po zakoriczeniu i w wyniku realizowania Programu. Informuje o zmianach jakie nastapity w
wyniku wcielenia w zycie danego przedsiewziecia. W ponizszej tabeli zestawiono wskazniki produktu
projektow planowanych do realizacji w ramach procesu rewitalizacji, a takze wskaZniki rezultatu w celu
monitoringu realizacji przedsigwzie¢ rewitalizacyjnych.

Wartos¢ bazowa Wartosé
Podsystem Wskaznik (stan na Ao ol Wartoscé w 2020 r
31.12.2016r.)

Liczba rodzin

korzystaj 2,57 -5%(2,44 2,41
Spoteczny erEyStElReyEh 2 ’ o )

pomocy spotecznej

Liczba oséb

arzystajqeych z¢ 14890 25500 23 900

zrewitalizowanych

obiektéw gminnych

Liczba

bezrobotnych 0 120 0




Podsystem

Wskaznik

Warto$é bazowa
(stan na
31.12.2016r.)

Wartosé
docelowa

Wartosé w 2020 r

biorgcych udziatw
projekcie

Liczba osdb
korzystajgcych z
obiektow
rekreacyjno-
sportowych i
turystycznych
objetych
wsparciem

12600

18000

27190

Liczba
uzytkownikow
zrewitalizowanych
przestrzeni rocznie

11550

16500

15800

Przestrzenno-
funkcjonalny i
techniczny

Liczba
uzytkownikow
zrewitalizowanych
przestrzeni rocznie

11550

16500

15800

Liczba
zrewitalizowanych
zabytkéw

Liczba projektéw
obejmujgcych
zagospodarowania
przestrzeni
publicznych

Liczba oséb
korzystajgcych z
obiektdw sportu
objetych
wsparciem —
o0s6b/rok

11550

16500

15800

Gospodarczy

Liczba nowo
utworzonych
podmiotdw CEIDG

0,12

0,18

0,15

Liczba nowo
utworzonych
podmiotéw CEIDG
w przeliczeniu na
100 mieszkancow

0,30

+15% (0,34)

0,32

Srodowiskowy

Stezenie
Srednioroczne pytu
PM10 i
benzo(a)pirenu

130 pg/m3 - 300%
normy

-10%

60 pg/m3 —60% normy




Wartosé bazowa Wartosé
Podsystem WskaZnik (stan na SR Wartos¢ w 2020 r
31.12.2016r.)
Liczba dzikich
wysypisk 1 0 1
Liczba obiektéw z
mrkro-lnstal.aqam.l 50 314 230
wykorzystujacymi
OZE

Wskazniki uwzglednione w sferze spotecznej zblizaja sie do wartoéci docelowej. Jedynym wskaznikiem
ktory przekroczyt warto$¢ docelowa jest wskazinik pn. ,Liczba rodzin korzystajacych z pomocy
spofecznej. Natomiast wskaznik pn. Liczba bezrobotnych bioracych udziat w projekcie nie zmienit
swojej wartosci gdyz przedsigwzigcie zaplanowane dla tego wskaznika nie zostato zrealizowane.

Podobnie sytuacja wyglada we wskaznikach uwzglednionych w sferze przestrzenno-funkcjonalnej
i technicznej. Wraz z realizacje poszczeg6lnych przedsigwzie¢ wskazniki zblizaja sie do zaplanowanych
wartosci. Jedynym wskaZnikiem ktéry osiggnat zaplanowang wartoéé to wskaznik pn. Liczba
zrewitalizowanych zabytkéw ktéry jest zwigzany z realizacj przedsiewziecia dotyczacego utworzenia
przedszkola gminnego.

W sferze gospodarczej zauwazalny jest wzrost liczby nowo utworzonych podmiotéw CEIDG oraz Liczba
utworzonych podmiotéw CEIDG w przeliczeniu na 100 mieszkaficéw.

Sfera Srodowiskowa charakteryzuje sig obnizeniem wskaznika stezenia $redniorocznego pytu PM10 i
benzo(a)pirenu oraz wzrostem liczby obiektéw z mikro-instalacjami wykorzystujgcymi OZE.

Informacja o napotkanych problemach

W zwigzku ze zmianami w strukturze organizacyjnej podmiot prywatny wstrzymat sie z
realizacjg Przedsiewziecia nr 8 pn.: ,Modernizacja i rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu
Centrum Rehabilitacji Rolnikéw KRUS w Iwoniczu-Zdroju.

Problemem jest réwniez brak ogtoszeri o konkursach w ramach $rodkéw z EFS z ktérych
planowana jest realizacja przedsigwzig¢ spotecznych tj. nr 9 Radosny przedszkolak, nr 10 Aktywizacja
0s6b pozostajgcych bez pracy na terenie miejscowoéci Lubatowa oraz nr 11 Wyisze kwalifikacje -
wieksze perspektywy.

Propozycje nowych projektéw

W okresie sprawozdawczym za rok 2020 nie zgloszono nowego projektu do realizacji w ramach
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy lwonicz-Zdréj na lata 2017-2023.

Rekomendacje i zalecenia dotyczace aktualizacji programu

W okresie sprawozdawczym nie wystapity przestanki do aktualizacji Lokalny Program Rewitalizacji
Gminy Iwonicz-Zdréj na lata 2017-2023.

Podsumowanie

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Iwonicz-Zdréj na lata 2017-2023 jest dokumentem
wieloletnim ktérego realizacja przyczyni sie do poprawy jakosci zycia mieszkarficéw. Moina zauwazyc,
ze w kazdym roku realizowane sg przedsiewzigcia etapami jak i w catoéci. Daje to szanse na



zrealizowanie zaplanowanych przedsiewzie¢. Obawy budzié moze wstrzymanie realizacji
przedsigwzigcia nr 8 pn.: ,Modernizacja i rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum
Rehabilitacji Rolnikéw KRUS w Iwoniczu-Zdroju przez dyrekcje CRR KRUS oraz brak ogtoszen
o konkursach z EFS do ktdrych o pozyskanie dofinansowania zaplanowane zostaly przedsiewziecia
spoteczne. Realizacja LPR zostata zaplanowana do 2023 co daje mozliwoéé na realizacje kolejnych
przedsigwzigC. Rozpoczynajaca sie wiasnie nowa perspektywa finansowej UE na lata 2021-2027
pozwoli ubiegac sie o srodki finansowe na przedsiewziecia zawarte LPR. Niniejszy raport potwierdza
postep w realizacji LPR poprzez realizacje przedsigwzieé¢ oraz monitoring wskaznikéw.

Sporzadzit:

Barttomiej Kucza




