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Informacje ogdlne

Cel raportu

Celem raportu jest monitorowanie skutecznosci dziatan rewitalizacyjnych z punktu widzenia
osiggania celéw rewitalizacji, jak réwniez zachowywania efektywnosci wykorzystania srodkow
finansowych. System monitoringu wspomaga koordynacje dziatan, utatwiat zarzgdzanie nimi oraz
wspiera budowanie opartego na odpowiedzialnosci partnerstwa réznych podmiotow.

Lokalny Program Rewitalizacji podlega ocenie pod wzgledem aktualnosci jego zatozen, a takie
postepu realizacji przedsiewziec rewitalizacyjnych. Monitoring Programu ma na celu wykrywanie
nieprawidtowosci oraz podejmowanie dziatarh naprawczych. Odpowiedni system monitorowania
i ewaluacji Programu Rewitalizacji zapobiega ewentualnej dezaktualizacji jego zatozer. Ocena
skutecznosci Programu nastgpi w oparciu o wartosci wskaznikéw, ktére zostaty przyjete jako
mierniki przeprowadzania procesu rewitalizacji.

Badanie efektdow wdrazania nastepuje na podstawie dwdch rodzajow wskainikow: wskaznika
produktu oraz rezultatu. Wskazniki wyrézniono zgodnie z metodologig badania efektow wdrazania
stosowang przy tworzeniu dokumentéw o charakterze strategicznym oraz programowym.
Wskazniki produktu odnoszg sie do  wszystkich produktow, ktére powstaty
w trakcie realizowania Programu oraz w rezultacie wydatkowania przyznanych srodkow. Mierzony
jest w jednostkach rzeczowych. Natomiast wskaznik rezultatu dotyczy efektow dziatan, ktére
nastgpity po  zakonczeniu i w  wyniku realizowania  Programu. Informuje
o zmianach jakie nastgpity w wyniku wcielenia w zycie danego przedsiewzigcia. W ponizszej tabeli
zestawiono wskazniki produktu projektow planowanych do realizacji w ramach procesu
rewitalizacji, a takie wskainiki rezultatu w celu monitoringu realizacji przedsiewziec
rewitalizacyjnych.

Monitoring i ocena realizowanych dziatari pozwalaja na wprowadzanie koniecznych korekt
w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci oraz zmian zachodzacych w spotecznosci lokalnej
i przestrzeni. Zmiany mogg wynikac bezposrednio z wynikdw monitoringu.

Raport sporzadzany jest w pierwszym kwartale kazdego roku i dotyczyt bedzie realizacji Lokalnego
Program Rewitalizacji Gminy Iwonicz-Zdrdj na lata 2017-2023 (LPR)

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Iwonicz-Zdréj na lata 2017-2023 (LPR) przyjety uchwatg nr
LI1/347/2018 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dani 9 sierpnia 2018 r oraz zostat wpisany do
,Wykazu programéw rewitalizacji gmin wojewddztwa podkarpackiego” Uchwatg nr 469/9969/18
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 11 wrzesnia 2018 r. Jest dokumentem operacyjnym
wskazujacy na potrzebe realizacji dziatari gtéwnie w sferze spotecznej oraz dodatkowo w sferze
przestrzenno-funkcjonalnej i gospodarczej. Realizacja dziatarn pozwoli na niwelowanie zjawisk
kryzysowych oraz wykorzystanie potencjatdw na obszarze rewitalizacji. W konsekwencji pozwoli
to na wyprowadzenie obszaru ze standéw kryzysowych, co pobudzi ich rozwdj spoteczno-
gospodarczy, oddziatywujacy w konsekwencji na catg gmine.

Proces przygotowania LPR poprzedzita diagnoza stuzgca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego
i rewitalizacji.
Zarowno diagnoza gminy, jak i Lokalny Program Rewitalizacji zostaty opracowane zgodnie z:

- Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na
lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 .,



— Instrukcjg Przygotowania Programdw Rewitalizacji w Zakresie Wsparcia w Ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

—  Wytycznymi Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie rewitalizacji w ramach RPO WP 201-2020,

—  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z pdin. zm.).

Opracowanie LPR objete zostato dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2014-2020 zgodnie z umowg Nr RR-11.052.48.22.2016 z Wojewodztwem Podkarpackim
z dnia 01.06.2017 r.

Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r. rewitalizacja to kompleksowy proces
wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszaréw zdegradowanych poprzez dziatania catosciowe
(powigzane wzajemnie przedsiewziecia obejmujace kwestie spoteczne oraz gospodarcze lub
przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub Srodowiskowe), integrujgce interwencje na rzecz
spotecznosci lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie
i prowadzone w spos6b zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.

Rewitalizacja zaktada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowan danego obszaru oraz
wzmacnianie jego lokalnych potencjatow (w tym takze kulturowych), jest procesem wieloletnim,
prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiebiorcow, organizacje pozarzadowe, wiascicieli
nieruchomosci, organy wiadzy publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede wszystkim we
wspotpracy z lokalng spotecznoscig. Dziatania stuzgce wspieraniu procesow rewitalizacji
prowadzone s3 w sposéb spdjny: wewnetrznie (poszczegdlne dziatania pomigdzy sobg) oraz
zewnetrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transportowg, energetyczng, celami
i kierunkami wynikajgcymi z dokumentdw strategicznych i planistycznych).

Stan _kryzysowy - stan spowodowany koncentracja negatywnych zjawisk spotecznych
(w szczegblnosci bezrobocia, ubdstwa, przestepczosci, niskiego poziomu edukacji lub kapitatu
spotecznego, niewystarczajgcego poziomu uczestnictwa w zyciu publicznym i kulturalnym),
wspotwystepujacych z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z nastepujgcych sfer:

- gospodarczej (w szczegdlnosci w zakresie niskiego stopnia przedsiebiorczosci, stabej kondycji
lokalnych przedsiebiorstw),

- $rodowiskowe] (w szczegolnosci w zakresie przekroczenia standardéw jakosci srodowiska,
obecnosci odpaddw stwarzajgcych zagrozenie dla zycia, zdrowia, ludzi badZ stanu srodowiska),

- przestrzenno-funkcjonalnej (w szczegdlnosci w zakresie niewystarczajgcego wyposazenia
w infrastrukture techniczng i spoteczng, braku dostepu do podstawowych ustug lub ich niskiej
jakosci, niedostosowania rozwigzan urbanistycznych do zmieniajgcych sig funkcji obszaru, niskiego
poziomu obstugi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakosci terenéw publicznych),

- technicznej (w szczegdlnosci w zakresie degradacji stanu technicznego obiektow budowlanych,
w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz braku funkcjonowania rozwigzan technicznych
umozliwiajacych efektywne korzystanie z obiektow budowlanych, w szczegdlnosci w zakresie
energooszczednosci i ochrony Srodowiska).

Skale negatywnych zjawisk odzwierciedlaja mierniki rozwoju opisujgce powyisze sfery, ktore
wskazujg na niski poziom rozwoju lub dokumentujg silng dynamike spadku poziomu rozwoju,
w odniesieniu do wartosci dla catej gminy.



Obszar zdegradowany — obszar, na ktérym zidentyfikowano stan kryzysowy. Dotyczy to najczesciej
obszaréw miejskich, ale takie wiejskich. Obszar zdegradowany moie by¢ podzielony na
podobszary, w tym podobszary nieposiadajace ze soba wspdlnych granic pod warunkiem
stwierdzenia sytuacji kryzysowej na kazdym z podobszarow.

Obszar rewitalizacji - obszar obejmujacy catos¢ lub czesé obszaru zdegradowanego, cechujacego
sie szczegolng koncentracjg negatywnych zjawisk, na ktérym, z uwagi na istotne znaczenie dla
rozwoju lokalnego, zamierza sie prowadzi¢ rewitalizacje. Obszar rewitalizacji moze by¢ podzielony
na podobszary, w tym podobszary nieposiadajagce ze sobg wspdlnych granic, lecz nie moie
obejmowac terenéw wiekszych niz 20% powierzchni gminy oraz zamieszkatych przez wiecej niz
30% mieszkancow gminy. W sktad obszaru rewitalizacji mogg wejs¢ obszary wystepowania
probleméw przestrzennych, takich jak tereny poprzemystowe (w tym poportowe
i powydobywcze), powojskowe lub pokolejowe, wytacznie w przypadku, gdy przewidziane dla nich
dziatania s scisle powigzane z celami rewitalizacji dla danego obszaru rewitalizacji.

Program rewitalizacji:

- inicjowany, opracowany i uchwalony przez rade gminy, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), wieloletni program
dziatan w sferze spotecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub
$rodowiskowej, zmierzajacy do wyprowadzenia obszardw rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz
stworzenia warunkéow do ich zrownowazonego rozwoju, stanowigcy narzedzie planowania,
koordynowania i integrowania réznorodnych aktywnosci w ramach rewitalizacji (np. lokalne
programy rewitalizacji, miejskie programy rewitalizacji),

- gminny program rewitalizacji, o ktérym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 paZdziernika
2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777 ).

W wyniku diagnozy czynnikéw i zjawisk kryzysowych oraz skali i charakteru potrzeb
rewitalizacyjnych jako obszar zdegradowany wskazano miejscowosci:

e |lwonicz-Zdrdj,
e |wonicz,
e Lubatowa,

Na podstawie kryteriow delimitacji wyznaczono obszary rewitalizacji dla poszczegdlnych
miejscowosci w granicach ewidencyjnych miejscowosci. Szczegotowy wykaz dziatek wchodzacych
w obszar rewitalizacji zostat przedstawiony w Lokalnym Programie Rewitalizacji.
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Cel nadrzedny Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwonicz-Zdrdj na lata 2017-2023

Obszary rewitalizacji to miejsca wygodne do Zycia dla mieszkanicow i kuracjuszy, z dobrymi
warunkami do ich integracji miedzyludzkiej i miedzypokoleniowej, aktywnosci spolecznej,
zawodowej i kulturalnej oraz do wypoczynku.

W Lokalnym Programie Rewitalizacji zostaty wyznaczone 4 cele strategiczne w czterech
podsystemach. Wyznaczone cele skupiajag sie na niwelowaniu zdiagnozowanych zjawisk

kryzysowych oraz wzmacnianiu istniejgcych potencjatow

Struktura celéw strategicznych i operacyjnych w poszczegéinych podsystemach

Podsystem Cele strategiczne Cele operacyjne
spoteczny 1. Podniesiony poziom 1.1. Wozrost poziomu aktywnosci spotecznej
zaspokojenia mteszkanco'w ’
potrzeb 1.2. Wazrost poziomu aktywnosci zawodowej
spotecznych mieszkancow
1.3. Atrakcyjna oferta spedzania wolnego
czasu - rozwijania zainteresowan oraz
rekreacji i wypoczynku;
1.4. Wozrost poziomu bezpieczenstwa
mieszkancow i kuracjuszy
Przestrzenno- 2. Uporzadkowana 2.1. Poprawa estetyki i funkcjonalnosci
funkcjonalny gospodarka przestrzeni publicznych na
przestrzenna oraz rewitalizowanych obszarach
zasoby . 'techmczne 2.2. Zapewniona dostateczna ilos¢
AR jgee zagospodarowanych terendw i urzadzen
wzrost  standardu ; .
i i do turystyki, wypoczynku, rekreacji
zycia mieszkancow i sportu
2.3. Dobry stan techniczny i funkcjonalnosé
obiektow  uzytecznosci  publicznej
i zabytkow
2.4. Ograniczona energochtonnosé
wielorodzinnych budynkow
mieszkalnych
Gospodarczy 3. Wzrost aktywnosci 3.1. Rozwdj aktywnosci przedsiebiorczej
gospodarczej i mieszkafcow
inwestycyjnej
obszarow
rewitalizowanych
$rodowiskowy 4. Pozytywny wptyw 4.1. Zadbane i wyeksponowane walory
rewitalizacji na przyrodnicze
srodowisko
naturalne

Zrédlo: Opracowanie wiasne



Wvykaz oraz stan realizacji przedsiewzieé rewitalizacyjnych zawartych w Lokalnym Programie
Programu Rewitalizacji Gminy Iwonicz-Zdréj na lata 2017-2023:

W ramach raportu LPR realizowany jest audyt, ktory pozwala na ocene stopnia jego realizacji

oraz formutuje rekomendacji zawierajgcych mozliwe kierunki zmian.

Ponizsza tabela przedstawia realizowane przedsiewziecia oraz stan realizacji.

e Szacunkowa J
e Zrédto iy Podmiot b
Wyszczegodlnienie " wartosc SR Stan realizacji w 2021 r
finansowania e realizujacy
Przedsiewziecie nr 1
Przebudowa basenu
miejskiego wraz z
Pozonah Regionalny Program
infrastruktura Operacyjny dia
3 Wojewd
Zadanienr 1 Ojewodm_'va
Podkarpackiego na
- Przebudowa basenu | 32 20142020, 05 ¥, Gmi Zadanie w petni zostato
i i Ai mina
miejskiego w Iwoniczu- | P#2tanie 6.1. Rozwd] | 4700000 \ B :
g potencjatu Iwonicz-Zdr6j | zrealizowane w 2019r
Zdroju wraz z i
; endogenicznego
zagospodarowaniem reiony
terendw
Budzet Gminy
Zadanie nr 2 Iwonicz-Zdrdj.
- Cigg pieszy oraz
Zrodto Betkotka
Przedsiewziecie nr 2 W dniu 30.03.2020 roku zostat
il ztozony wniosek o
Rew:tallzac!a budynku dofinansowanie pn.
Doml_' Zdrolou.rego w »Rewitalizacja, restauracja i
Iwoniczu-Zdroju Regionalny Program przebudowa zabytkowego
Operacyjny dla budynku Domu Zdrojowego
Wojewodztwa w celu utworzenia Centrum
hodkarpackipgo na Kultury w Iwoniczu- Zdroju” w
lata 2014-2020. 0§ VI, ”
o .. : ramach Programu ,Kultura
Dziatanie 6.1 Rozwoj | 5500000 Gmina . .
——— lwonicz-zdrgj | DZiatanie 1. ,Poprawa
endogenicznego zarzadzania dziedzictwem
S kulturowym” w ramach MF
EOG 2014 — 2021.
Budzet Gminy
Iwonicz-Zdroj. Whniosek nie uzyskat
dofinansowania. Obecnie
poszukiwana jest mozliwosc
uzyskania dofinansowania dla
przedsiewziecia.
Przedsiewziecie nr 3 Regionalny Program Na zadanie zostat ztozony
Operacyjny dla 7500000 Sming | wniosek o dofinansowanie we
Piacbudows, Wojewodztwa Iwonicz-2dro] |\ seéniu 2018 r jednak projekt
rozbudowa, Podkarpackiego na

nie uzyskat dofinansowania i




Szacunkowa

Zrédto i Podmiot
Wyszczegélnienie 5 wartosé S Stan realizacji w 2021 r
finansowania realizujgcy
brutto
nadbudowa lata 2014-2020. 05 V|, znalazt sie na liscie
istniejacego budynku | Dziatanie 6.3. rezerwowej. Zadanie zostato
oswiaty na potrzeby Rew'tal‘za‘fla wykonane w catosci ze
utworzenia prz.e‘c‘trzen'. _ srodkéw wtasnych i oddane do
s regionalnej. Budzet 2 . oo
przedszkola gminnego : : 2 uzytkowania we wrzesniu 2019
e 3 Gminy lwonicz-Zdroj. .
W miejscowosci r. W marcu 2021 w zwigzku ze
Lubatowa zwiekszeniem srodkéw na
dziataniu projekt ktéry
znajdowat sie na liscie
rezerwowej otrzymat
dofinansowanie. Zostaty
zrefundowane wydatki ktére
zostaty poniesione.
Przedsiewziecie nr 4 Zadanie jest w ciagtej realizacji.
gl e Zmodernizowano cigg pieszy
i |zaq: e geglonai.ny l;rlogram do Zrédta Betkotka w 2019 .
space-rowyf.: na pz?racs’rjny a W 2021 r zostato przyznane
terenie gminy Wojewddztwa . )
. dofinansowanie na
Podkarpackiego na ,
lata 2014-2020. 0% VI, przebudowg schodow
Dziatanie 6.1 Rozwdj | 550000 Gmina terenowych wzdtuz sciezki
potencjatu Iwonicz-Zdrdj | spacerowej do szpitala
endogenicznego uzdrowiskowego Excelsior oraz
regionu. na przebudowe ciggu pieszego
Budet&iminy wzdtuz Al. Jana Pawta Il. Zafjnle
Iwonicz-Zdr6j. wykonano w 2021 r natomiast
zwrot srodkow nastapit
poczatkiem 2022 r.
Przedsiewziecie nr 5 Zadanie w 2020 r zostato
S Regionalny Program zrealizowane ze srodkéw
A ]za?ja kol Operacyjny dla wiasnych. Zostaty
L DL : Wojewddztwa przebudowane drogi
Szkot_y Podstawowej W | podiarpackiego na dojazdowe i zwigkszono liczbg
Ll lata 2014-2020. OS VI, Gmina miejsc parkingowych,
Dziatanie 6.4 800000 : 5 L
Iwonicz-Zdréj | wymieniono ptyty drogowe na
Infrastruktura
. kostke brukowa. Przy szkole na
edukacyjna. . . .
terenie po dawnej remizie
Budzet Gminy strazackiej wybudowano plac
Iwonicz-Zdrgj. zabaw. Teren placu zabaw
zostat objety monitoringiem.
Przedsiewziecie nr 6 Regionalny Program ’
Operacyjny dla w ra'mach zdama‘nr 1w2020r
Rewitalizacja Wojewddztwa Zespét Szkét w | Zrealizowano projekt dot.
obiektéw Zespotu Podkarpackiego na Iwoniczu / budowy i przebudowy budynku
Szkot w lwoniczu lata 2014-2020. Os VI, | 14000000 Starostwo warsztatow szkolnych przy
: Dziatanie 6.3. Powiatowe w | Zespole Szkot w Iwoniczu. W
Zadanie nr 1 Rewitalizacja Krosnie 2021 r rozpoczeto realizacje
przestrzen Zadanie nr 2

regionalnej.




Szacunkowa

S Zrédto = Podmiot e
Wyszczegolnienie : . wartosc T Stan realizacji w 2021 r
finansowania realizujgcy
brutto
- Rewitalizacja terenu | Budiet Powiatu - Rewitalizacja budynku
warsztatow szkolnych | krosnienskiego. internatu szkolnego wraz z
wraz z zabudowaniami otoczeniem. W ramach zadania
. przeprowadzono kompleksowa
£adanie v 2 termomodernizacji budynku
- Rewitalizacja internatu przy Zespole Szkét w
budynku internatu Iwoniczu w zakresie wymiany
szkolnego wraz z instalacji C.O., przebudowy
otoczeniem kottowni gazowej i instalacji
elektrycznej z wymiang opraw
na LED, docieplenie budynku,
wymiane stolarki okiennej i
drzwiowej oraz montaz ogniw
fotowoltaicznych. Koszt
inwestycji wynidst 3,5 min
ztotych z czego 3 min to
dofinansowanie z Rzagdowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Przedsiewziecie nr 7 Program Rozwoju
Obszaréw Wiejskich
Remont obiektu na lata 2014-2020 w
stadionu sportowego | ramach operacji typu
w lwoniczu JInwestycje w
targowiska lub
obiekty budowlane Zadanie zostato wykonane w
przeznaczone na cele CZQS’Ci. Zamontowano
promocii lokalnych pitkotapki, utwardzono i
pmdu!(téwff D Gmina odwodniono droge dojazdowa,
poddziatania 500000 ; - - b
AWspireis nuestye] Iwonicz-Zdrdj | zakupiono przenosny system
W EROTERHE, nawadniania murawy i
ulepszanie i zamontowano punktowe
rozwijanie oswietlenie.
podstawowych ustug
lokalnych dla ludnosci
wiejskiej, w tym
rekreacji, kultury i
powigzanej
infrastruktury”
Przedsiewziecie nr 8
Modernizacja i
rozbudowa wraz z Budzet Centrum CERtRum .
zagospodarowaniem | gehabilitacji Rolnikéw | 20000000 gehébi_litacji P.odmnot_prvwatnv w'strzvma{
foreaiCans o KRUS olnikow sie z realizacjg zadania.
: > KRUS
Rehabilitacji Rolnikéw
KRUS w Iwoniczu-
Zdroju
Przedsiewziecie nr 9 Regionalny Program | 150000 dInip Projekt nie byt realizowany

Operacyjny dla

lwonicz-Zdroj




Zrédio gacankows | pedmiot
Wyszczegéblnienie ; wartos¢ S Stan realizacjiw 2021 r
finansowania realizujacy
brutto
Radosny przedszkolak | Wojewddztwa
Podkarpackiego na
lata 2014-2020. Os IX,
Dziatanie 9.1 Rozwdj
edukacji
przedszkolnej.
Budzet Gminy
Iwonicz-Zdrgj.
Przedsiewziecie nr 10 | Regionalny Program
Operacyjny dla
Aktywizacja oséb Wojewddztwa
pozostajacych bez Podkarpackiego na
pracy na terenie lata 2014-2020. 0$
miejscowos’ci VI, Dziatanie 71- ' 550000 Gmina R i
Lubatowa Poprawa sytuacji osob Iwonicz-Zdrgj TRIERL e B EEREaNEany
bezrobotnych na
rynku pracy — projekty
konkursowe.
Budzet gminy Iwonicz-
Zdroj.
Regionalny Program
Operacyjny dla
Wojewodztwa
Podkarpackiego na
: L 2 3 Zespot Szkot w
Przedsiewziecie nr 11 lat_a 201_4 2020 5 p.
Dziatanie 9.5 Iwoniczu /
Wyisze kwalifikacje - | Podnoszenie 700000 Starostwo Projekt nie byt realizowany
wieksze perspektywy kompetencji oséb Pom’rlaltowe w
dorostych w formach Kroénie
pozaszkolnych.
Budzet Zespotu Szkét
w lwoniczu.
tacznie 51 100 000

W LPR Gminy Iwonicz-Zdroj na lata 2017-2023 znajduje sie 8 przedsiewziec infrastrukturalnych
i 3 przedsiewziecia spoteczne. W pefni wykonane zostaty 5 zadan, dwa w 2019 r tj. Przedsiewziecie nr
1 Przebudowa basenu miejskiego wraz z pozostatg infrastrukturg oraz Przedsiewziecie nr 3
Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejacego budynku oswiaty na potrzeby utworzenia
przedszkola gminnego w miejscowosci Lubatowa natomiast w 2020 r zrealizowano jedno
przedsiewziecie nr 5 Rewitalizacja przestrzeni wokoét Szkoty Podstawowej w Iwoniczu. W 2021 r
zrealizowano dwa przedsiewziecia tj. Przedsiewziecie nr 4 Rewitalizacja sciezek spacerowych na
terenie gminy (Al Jana Pawtfa Il i schody terenowe do Excelsioru) oraz Przedsiewziecie nr 6
Rewitalizacja obiektéw Zespotu Szkét w Iwoniczu (Rewitalizacja terenu warsztatow szkolnych wraz z
zabudowaniami i Rewitalizacja budynku internatu szkolnego wraz z otoczeniem).

Dla Przedsiewziecia nr 2 Rewitalizacja budynku Domu Zdrojowego w Ilwoniczu-Zdroju w dniu
30.03.2020 roku zostat ztozony wniosek o dofinansowanie projektu pn. ,Rewitalizacja, restauracja



i przebudowa zabytkowego budynku Domu Zdrojowego w celu utworzenia Centrum Kultury
w lwoniczu- Zdroju” w ramach Programu ,Kultura” Dziatanie 1. ,,Poprawa zarzgdzania dziedzictwem
kulturowym” w ramach MF EOG 2014 — 2021 jednakze wniosek nie uzyskat dofinansowania. Obecnie
poszukiwana jest mozliwos¢ uzyskania dofinansowania dla przedsiewziecia.

Przedsiewziecie nr 7 Remont obiektu stadionu sportowego w lwoniczu zostat zrealizowany
w czesci. Jedna zostata zmieniona koncepcja etapowej realizacji inwestycji na kompleksowg. Obecnie
planowane jest wykonanie kompleksowego projektu rewitalizacji obiektu sportowego. Po wykonaniu
projektu bedzie poszukiwanie zrédto dofinansowania.

W zwigzku ze zmianami w strukturze organizacyjnej podmiot prywatny wstrzymat sie
z realizacjg Przedsiewziecia nr 8 pn.: ,Modernizacja i rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu
Centrum Rehabilitacji Rolnikéw KRUS w Iwoniczu-Zdroju. Zadanie znalazto sie na liscie skierowanej do
dofinansowania w ramach dziatanie 6.1 Rozwdj potencjatu endogenicznego regionu pomimo to
podmiot prywatny nie zdecydowat sie na realizacje zadania.

W 2021 r dla Przedsiewziecia nr 6 Rewitalizacja obiektow Zespotu Szkét w Iwoniczu Zadanie nr
2 Rewitalizacja budynku internatu szkolnego wraz z otoczeniem udato pozyska¢ dofinansowanie i
zrealizowa¢ inwestycje. W ramach zadania przeprowadzono kompleksowag termomodernizacji
budynku internatu przy Zespole Szkét w Iwoniczu w zakresie wymiany instalacji C.0., przebudowy
kottowni gazowej i instalacji elektrycznej z wymiang opraw na LED, docieplenie budynku, wymiane
stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaz ogniw fotowoltaicznych. Koszt inwestycji wynidst 3,5 min
ztotych z czego 3 min to dofinansowanie z Rzagdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przedsiewziecia spoteczne nr 9 Radosny przedszkolak, nr 10 Aktywizacja osdb pozostajgcych
bez pracy na terenie miejscowosci Lubatowa oraz nr 11 Wyzsze kwalifikacje - wieksze perspektywy
planowane sg do realizacji w ramach srodkdow z EFS jako komplementarne do projektéow
infrastrukturalnych. Do chwili obecnej brak jest ogtoszonych konkurséw do ktérych byta by mozliwosé
aplikowania.

Analizujgc etapy realizacji przedsiewziec¢ infrastrukturalnych wymienionych w LPR Gminy
Iwonicz-Zdrdj na lata 2017-2023 mozna stwierdzi¢ Zze zadania infrastrukturalne przewidziane do
realizacji przez gmine majg duig szanse realizacji i tym samym pozwolg osiggnac zatozone cele
programu. Jednakze zadanie inwestycyjne wpisane do LPR realizowane przez podmiot zewnetrzny sg
niezalezne od decyzji gminy. Dlatego odstapienie od realizacji moze spowodowac nie osiggniecie
zaplanowanych wskaznikow. Obawy moze budzi¢ brak realizacji projektéw spotecznych ktére
z zatozenia mialy by¢ realizowane w oparciu o srodki z EFS. Zwazywszy iz w 2021 r rozpoczyna sie nowa
perspektywa finansowa UE oraz okres obowigzywania LPR do 2023 r daje szanse na dalszg realizacje
zadan przewidzianych w LPR Gminy Iwonicz-Zdrdj na lata 2017-2023.

Informacja dotyczgca monitorowania wskaznikow rezultatu i produktéw

W zwigzku z zapisami Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy lwonicz-Zdrdj na lata 2017-
2023 r dotyczacymi monitoringu przygotowana zostata informacja dotyczgca monitorowania
wskaznikow rezultatu i produktow.

Monitorowanie skutecznosci dziatan rewitalizacyjnych jest konieczne z punktu widzenia
osiggania celéw rewitalizacji, jak rowniez zachowywania efektywnosci wykorzystania $rodkéw
finansowych. System monitoringu bedzie réwniez wspomagat koordynacje dziatan, ufatwiat
zarzadzanie nimi oraz wspieral budowanie opartego na odpowiedzialnosci partnerstwa réinych
podmiotow. Podstawg do opracowania systemu monitoringu jest logika interwencji, w ktérej



ponoszone nakfady umozliwiajg wypracowanie okreslonych produktow, ktére z kolei przekfadaé sie
majg na rezultaty (skutki bezposrednie dla bezposrednich odbiorcéw) oraz oddziatywanie (skutki
dtugookresowe o bardziej uniwersalnym zasiegu).

Badanie efektéw wdrazania prowadzone jest na podstawie dwdch rodzajow wskaznikéw:
wskaznika produktu oraz rezultatu. Wskazniki produktu odnosza sie do wszystkich produktéw, ktore
powstaty w trakcie realizowania Programu oraz w rezultacie wydatkowania przyznanych $rodkéw.
Mierzony jest w jednostkach rzeczowych. Natomiast wskaznik rezultatu dotyczy efektdw dziatan, ktére
nastgpity po zakoriczeniu i w wyniku realizowania Programu. Informuje o zmianach jakie nastgpity w
wyniku wcielenia w zycie danego przedsiewziecia. W ponizszej tabeli zestawiono wskazniki produktu
projektow planowanych do realizacji w ramach procesu rewitalizacji, a takze wskazniki rezultatu w celu
monitoringu realizacji przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych.

Wartos¢ bazowa Watodd
Podsystem Wskaznik (stan na s Wartos¢ w 2021 r
31.12.2016r.)

Liczba rodzin
korzystajgcych z 2,57 -5%(2,44) 2,39
pomocy spotfecznej
Liczba osob
korzystajacych ze
zrewitalizowanych
obiektow gminnych
Liczba
bezrobotnych
biorgcych udziat w 0] 120 0
projekcie

14890 25500 26 100

Spoteczny

Liczba osob
korzystajacych z
obiektow
rekreacyjno-
sportowych i
turystycznych
objetych
wsparciem
Liczba
uzytkownikow
zrewitalizowanych 11550 16500 17100
przestrzeni rocznie

12600 18000 28 300

Liczba
uzytkownikow
zrewitalizowanych 11550 16500 17100

przestrzeni rocznie
Przestrzenno-

funkcjonalny i
techniczny

Liczba
zrewitalizowanych 0 1 1
zabytkow

Liczba projektéw
obejmujacych
zagospodarowania 0 8 5
przestrzeni
publicznych




Wartos¢ bazowa Wartodé
Podsystem Wskaznik (stan na deciionta Wartosé w 2021 r
31.12.2016 r.)

Liczba oséb
korzystajgcych z
obiektow sportu
objetych
wsparciem -
osob/rok

11550 16500 17100

Liczba nowo
utworzonych 0,12 0,18 0,17
podmiotéw CEIDG

Gospodarczy

Liczba nowo
utworzonych
podmiotéw CEIDG 0,30 + 15% (0,34) 0,34
w przeliczeniu na
100 mieszkancéw
Stezenie
srednioroczne pytu | 130 pg/m3 - 300%
PM10i normy
benzo(a)pirenu
Liczba dzikich
Srodowiskowy | wysypisk 1 0 1

-10% 60 pg/m3 — 60% normy

Liczba obiektow z

mikro-instalacjami

wykorzystujgcymi
OZE

50 314 380

Wskazniki uwzglednione w sferze spotecznej przekroczyty juz wartoéci docelowe. Jedynym wskaznik
pn. Liczba bezrobotnych bioracych udziat w projekcie nie zmienit swojej wartosci gdyz przedsiewziecie
zaplanowane dla tego wskaznika nie zostato zrealizowane.

Podobnie sytuacja wyglada we wskaznikach uwzglednionych w sferze przestrzenno-funkcjonalnej
i technicznej. Wraz z realizacje poszczegdlnych przedsiewzie¢ wskainiki osiggajg zaplanowane
wartosci. Jedyny wskazniki ktory nie osiggnat zaplanowanej wartos¢ to wskaznik pn. Liczba projektéw
obejmujgcych zagospodarowania przestrzeni publicznych ktéry jest zwigzany z realizacja
przedsiewziec.

W sferze gospodarczej zauwazalny jest wzrost liczby nowo utworzonych podmiotéw CEIDG oraz Liczba
utworzonych podmiotéw CEIDG w przeliczeniu na 100 mieszkaricow.

Sfera srodowiskowa charakteryzuje sie utrzymaniem wskaznika stezenia sredniorocznego pytu PM10 i
benzo(a)pirenu oraz znaczagcym wzrostem liczby obiektéw z mikro-instalacjami wykorzystujgcymi OZE.

Informacja o napotkanych problemach




W zwigzku ze zmianami w strukturze organizacyjnej podmiot prywatny wstrzymat sie z
realizacjg Przedsiewziecia nr 8 pn.: ,Modernizacja i rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu
Centrum Rehabilitacji Rolnikow KRUS w Iwoniczu-Zdroju.

Problemem jest réwniez brak ogtoszern o konkursach w ramach srodkéw z EFS z ktorych
planowana jest realizacja przedsiewzie¢ spotecznych tj. nr 9 Radosny przedszkolak, nr 10 Aktywizacja
0s0b pozostajgcych bez pracy na terenie miejscowosci Lubatowa oraz nr 11 Wyzsze kwalifikacje -
wieksze perspektywy.

Propozycje nowych projektow

W okresie sprawozdawczym za rok 2021 nie zgltoszono nowego projektu do realizacji w ramach
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Iwonicz-Zdréj na lata 2017-2023.

Rekomendacje i zalecenia dotyczace aktualizacji programu

W okresie sprawozdawczym nie wystgpity przestanki do aktualizacji Lokalny Program Rewitalizacji
Gminy Iwonicz-Zdréj na lata 2017-2023.

Podsumowanie

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy lwonicz-Zdrdj na lata 2017-2023 jest dokumentem
wieloletnim ktérego realizacja przyczyni sie do poprawy jakosci zycia mieszkaricow. Mozna zauwazyc,
ze w kazdym roku realizowane sg przedsiewziecia etapami jak i w catoéci. Daje to szanse na
zrealizowanie zaplanowanych przedsiewzie¢. Obawy budzi¢c moze wstrzymanie realizacji
przedsiewziecia nr 8 pn.: ,Modernizacja i rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum
Rehabilitacji Rolnikéw KRUS w Iwoniczu-Zdroju przez dyrekcje CRR KRUS oraz brak ogtoszen
o konkursach z EFS do ktérych o pozyskanie dofinansowania zaplanowane zostaty przedsiewziecia
spoteczne. Realizacja LPR zostata zaplanowana do 2023 co daje mozliwo$¢ na realizacje kolejnych
przedsiewzie¢. Rozpoczynajgca sie wtasnie nowa perspektywa finansowej UE na lata 2021-2027
pozwoli ubiegac sie o srodki finansowe na przedsiewziecia zawarte LPR. Niniejszy raport potwierdza
postep w realizacji LPR poprzez realizacje przedsiewzie¢ oraz monitoring wskaznikow.

Sporzadzit: BURMISTRE GMINY
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