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Informacje ogdlne

Cel raportu

Celem raportu jest monitorowanie skutecznosci dziatain rewitalizacyjnych z punktu widzenia
osiggania celdw rewitalizacji, jak rowniez zachowywania efektywnosci wykorzystania srodkow
finansowych. System monitoringu wspomaga koordynacje dziatan, utatwiat zarzgdzanie nimi oraz
wspiera budowanie opartego na odpowiedzialnosci partnerstwa réznych podmiotéow.

Lokalny Program Rewitalizacji podlega ocenie pod wzgledem aktualnosci jego zatozen, a takie
postepu realizacji przedsiewziec rewitalizacyjnych. Monitoring Programu ma na celu wykrywanie
nieprawidtowosci oraz podejmowanie dziata naprawczych. Odpowiedni system monitorowania
i ewaluacji Programu Rewitalizacji zapobiega ewentualnej dezaktualizacji jego zatozen. Ocena
skutecznosci Programu nastgpi w oparciu o wartosci wskaznikow, ktére zostaty przyjete jako
mierniki przeprowadzania procesu rewitalizacji.

Badanie efektéw wdrazania nastepuje na podstawie dwodch rodzajow wskaznikow: wskaZznika
produktu oraz rezultatu. Wskazniki wyrézniono zgodnie z metodologig badania efektéw wdrazania
stosowang przy tworzeniu dokumentow o charakterze strategicznym oraz programowym.
Wskazniki  produktu odnoszg sie do  wszystkich  produktéw, ktére powstaty
w trakcie realizowania Programu oraz w rezultacie wydatkowania przyznanych srodkow. Mierzony
jest w jednostkach rzeczowych. Natomiast wskaznik rezultatu dotyczy efektéw dziatan, ktére
nastgpity po  zakonczeniu i w  wyniku realizowania  Programu. Informuje
o zmianach jakie nastapity w wyniku wcielenia w zycie danego przedsiewziecia. W ponizszej tabeli
zestawiono wskazniki produktu projektow planowanych do realizacji w ramach procesu
rewitalizacji, a takie wskazniki rezultatu w celu monitoringu realizacji przedsiewziec
rewitalizacyjnych.

Monitoring i ocena realizowanych dziatan pozwalajg na wprowadzanie koniecznych korekt
w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci oraz zmian zachodzacych w spotecznosci lokalnej
i przestrzeni. Zmiany moga wynikac bezposrednio z wynikéw monitoringu.

Raport sporzadzany jest w pierwszym kwartale kazdego roku i dotyczyt bedzie realizacji Lokalnego
Program Rewitalizacji Gminy Iwonicz-Zdrdj na lata 2017-2023 (LPR)

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy lwonicz-Zdrdj na lata 2017-2023 (LPR) przyjety uchwatg nr
LII/347/2018 Rady Miejskiej w lwoniczu-Zdroju z dani 9 sierpnia 2018 r oraz zostat wpisany do
,Wykazu programoéw rewitalizacji gmin wojewddztwa podkarpackiego” Uchwatg nr 469/9969/18
Zarzagdu Wojewoddztwa Podkarpackiego z dnia 11 wrzednia 2018 r. Jest dokumentem operacyjnym
wskazujacy na potrzebe realizacji dziatan gtéwnie w sferze spotecznej oraz dodatkowo w sferze
przestrzenno-funkcjonalnej i gospodarczej. Realizacja dziatarh pozwoli na niwelowanie zjawisk
kryzysowych oraz wykorzystanie potencjatéw na obszarze rewitalizacji. W konsekwencji pozwoli
to na wyprowadzenie obszaru ze stanéw kryzysowych, co pobudzi ich rozwdj spoteczno-
gospodarczy, oddziatywujgcy w konsekwencji na catg gmine.

Proces przygotowania LPR poprzedzita diagnoza stuzgca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego
i rewitalizacji.
Zaréwno diagnoza gminy, jak i Lokalny Program Rewitalizacji zostaty opracowane zgodnie z:

—  Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na
lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 .,



— Instrukcjg Przygotowania Programow Rewitalizacji w Zakresie Wsparcia w Ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

—  Wytycznymi Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewdédztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie rewitalizacji w ramach RPO WP 201-2020,

—  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z pozn. zm.).

Opracowanie LPR objete zostato dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2014-2020 zgodnie z umowa Nr RR-11.052.48.22.2016 z Wojewddztwem Podkarpackim
z dnia 01.06.2017 r.

Zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r. rewitalizacja to kompleksowy proces
wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszaréw zdegradowanych poprzez dziatania catosciowe
(powigzane wzajemnie przedsiewziecia obejmujgce kwestie spoteczne oraz gospodarcze lub
przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub srodowiskowe), integrujgce interwencje na rzecz
spotecznosci lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie
i prowadzone w sposdb zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.

Rewitalizacja zaktada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowan danego obszaru oraz
wzmacnianie jego lokalnych potencjatéow (w tym takze kulturowych), jest procesem wieloletnim,
prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiebiorcéw, organizacje pozarzagdowe, wiascicieli
nieruchomosci, organy wifadzy publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede wszystkim we
wspétpracy z lokalng spotecznoscig. Dziatania stuigce wspieraniu procesow rewitalizacji
prowadzone sg w sposob spdjny: wewnetrznie (poszczegdlne dziatania pomiedzy sobg) oraz
zewnetrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transportowa, energetyczng, celami
i kierunkami wynikajacymi z dokumentéw strategicznych i planistycznych).

Stan kryzysowy - stan spowodowany koncentracja negatywnych zjawisk spotecznych
(w szczegdlnosci bezrobocia, ubdstwa, przestepczosci, niskiego poziomu edukacji lub kapitatu
spotecznego, niewystarczajgcego poziomu uczestnictwa w zyciu publicznym i kulturalnym),
wspotwystepujacych z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z nastepujgcych sfer:

- gospodarczej (w szczegolnosci w zakresie niskiego stopnia przedsigbiorczosci, stabej kondycji
lokalnych przedsiebiorstw),

- érodowiskowej (w szczegdlnosci w zakresie przekroczenia standardéw jakosci $rodowiska,
obecnosci odpadéw stwarzajgcych zagrozenie dla zycia, zdrowia, ludzi badZ stanu $rodowiska),

- przestrzenno-funkcjonalnej (w szczegdlnosci w zakresie niewystarczajgcego wyposazenia
w infrastrukture techniczng i spoteczng, braku dostepu do podstawowych ustug lub ich niskiej
jakosci, niedostosowania rozwigzan urbanistycznych do zmieniajacych sie funkcji obszaru, niskiego
poziomu obstugi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakosci terendw publicznych),

- technicznej (w szczegdlnoéci w zakresie degradacji stanu technicznego obiektéw budowlanych,
w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz braku funkcjonowania rozwigzan technicznych
umozliwiajgcych efektywne korzystanie z obiektow budowlanych, w szczegdlnosci w zakresie
energooszczednosci i ochrony srodowiska).

Skale negatywnych zjawisk odzwierciedlajg mierniki rozwoju opisujace powyisze sfery, ktore
wskazujg na niski poziom rozwoju lub dokumentujg silng dynamike spadku poziomu rozwoju,
w odniesieniu do wartosci dla catej gminy.



Obszar zdegradowany — obszar, na ktérym zidentyfikowano stan kryzysowy. Dotyczy to najczesciej
obszaréw miejskich, ale takze wiejskich. Obszar zdegradowany moze by¢ podzielony na
podobszary, w tym podobszary nieposiadajgce ze sobg wspdlnych granic pod warunkiem
stwierdzenia sytuacji kryzysowej na kazdym z podobszarow.

Obszar rewitalizacji - obszar obejmujacy catosc lub cze$¢ obszaru zdegradowanego, cechujgcego
sie szczegblng koncentracja negatywnych zjawisk, na ktérym, z uwagi na istotne znaczenie dla
rozwoju lokalnego, zamierza sie prowadzi¢ rewitalizacje. Obszar rewitalizacji moze by¢ podzielony
na podobszary, w tym podobszary nieposiadajace ze sobg wspdlnych granic, lecz nie moze
obejmowacé terendw wiekszych niz 20% powierzchni gminy oraz zamieszkatych przez wiecej niz
30% mieszkarnicow gminy. W sktad obszaru rewitalizacji moga wejs¢ obszary wystepowania
probleméw przestrzennych, takich jak tereny poprzemystowe (w tym poportowe
i powydobywecze), powojskowe lub pokolejowe, wytgcznie w przypadku, gdy przewidziane dla nich
dziatania s scisle powigzane z celami rewitalizacji dla danego obszaru rewitalizacji.

Program rewitalizacji:

- inicjowany, opracowany i uchwalony przez rade gminy, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), wieloletni program
dziatan w sferze spotecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub
$rodowiskowej, zmierzajacy do wyprowadzenia obszarow rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz
stworzenia warunkow do ich zrownowazonego rozwoju, stanowiacy narzedzie planowania,
koordynowania i integrowania réznorodnych aktywnosci w ramach rewitalizacji (np. lokalne
programy rewitalizacji, miejskie programy rewitalizacji),

- gminny program rewitalizacji, o ktorym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 paZzdziernika
2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777 ).

W wyniku diagnozy czynnikdw i zjawisk kryzysowych oraz skali i charakteru potrzeb
rewitalizacyjnych jako obszar zdegradowany wskazano miejscowosci:

e |wonicz-Zdrdj,
e |wonicz,
e Lubatowa,

Na podstawie kryteriow delimitacji wyznaczono obszary rewitalizacji dla poszczegolnych
miejscowosci w granicach ewidencyjnych miejscowosci. Szczegétowy wykaz dziatek wchodzacych
w obszar rewitalizacji zostat przedstawiony w Lokalnym Programie Rewitalizacji.
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Cel nadrzedny Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwonicz-Zdréj na lata 2017-2023

Obszary rewitalizacji to miejsca wygodne do Zycia dla mieszkaricow i kuracjuszy, z dobrymi
warunkami do ich integracji miedzyludzkiej i miedzypokoleniowej, aktywnosci spofecznej,
zawodowej i kulturalnej oraz do wypoczynku.

W Lokalnym Programie Rewitalizacji zostaty wyznaczone 4 cele strategiczne w czterech
podsystemach. Wyznaczone cele skupiaja sie¢ na niwelowaniu zdiagnozowanych zjawisk
kryzysowych oraz wzmacnianiu istniejgcych potencjatow

Struktura celéw strategicznych i operacyjnych w poszczegélnych podsystemach

Podsystem Cele strategiczne Cele operacyjne
Spoteczny 1. Podniesiony poziom 1.1. W.zrost ;?o?lomu aktywnosci spotecznej
zaspokojenia mleszkanco.w ,
potrzeb 1.2. W'zrost p,oz'lomu aktywnosci zawodowej
spotecznych mieszkancow
1.3. Atrakcyjna oferta spedzania wolnego
czasu - rozwijania zainteresowan oraz
rekreacji i wypoczynku;
1.4. Wozrost poziomu bezpieczeristwa
mieszkancow i kuracjuszy
Przestrzenno- 2. Uporzadkowana 2.1. Poprawa estetyki i funkcjonalnosci
funkcjonalny gospodarka przestrzeni publicznych na
przestrzenna oraz rewitalizowanych obszarach i

zasoby techniczne 29
zapewniajgce

wzrost  standardu
zycia mieszkancow

Zapewniona dostateczna ilosc
zagospodarowanych terenow i urzadzen
do turystyki, wypoczynku, rekreacji
i sportu

2.3. Dobry stan techniczny i funkcjonalnosé
obiektow  uizytecznosci  publicznej

i zabytkéw
2.4, Ograniczona energochtonnos¢
wielorodzinnych budynkow

mieszkalnych
3.1. Rozwdj aktywnosci przedsiebiorczej
mieszkancow

Gospodarczy 3. Wozrost aktywnosci
gospodarczej i
inwestycyjnej
obszarow
rewitalizowanych

4.1. Zadbane i wyeksponowane walory

Srodowiskowy | 4. Pozytywny wptyw '
przyrodnicze

rewitalizacji na
srodowisko
naturalne

Zrédto: Opracowanie wiasne



Wykaz oraz stan realizacji przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych zawartych w Lokalnym Programie

Programu Rewitalizacji Gminy Iwonicz-Zdréj na lata 2017-2023:

W ramach raportu LPR realizowany jest audyt, ktéry pozwala na ocene stopnia jego realizacji

oraz formutuje rekomendacji zawierajgcych mozliwe kierunki zmian.

Ponizsza tabela przedstawia realizowane przedsiewziecia oraz stan realizacji.

S Szacunkowa E
N Zrodio S Podmiot creh R
Wyszczegdlnienie ; i wartosé s Stan realizacji w 2022 r
finansowania b realizujacy
Przedsiewziecie nr 1
Przebudowa basenu
miejskiego wraz z
Pozostalq Regionalny Program
infrastrukturg Operacyjny dla
Zadanienr 1 WOJeWOdZtWa
Podkarpackiego na
- Przebudowa basenu | lata 2014-2020. 0$ VI, ) )
e Dziatanie 6.1. Rozw6j | 4700000 Gmina Zadanie w petni zostato
2 potencjatu Iwonicz-Zdréj | zrealizowane w 2019 r
Zdroju wraz z .
2 endogenicznego
zagospodarowaniem ceglani
terendw
Budzet Gminy
Zadanie nr 2 lwonicz-Zdroj.
- Cigg pieszy oraz
zrodto Betkotka
Przedsiewziecie nr 2 W dniu 30.03.2020 roku zostat
MR ztozony wniosek o
Rewitalizacja budynku dofinansowanie pn
Dom'_" Zdro:lonego it »Rewitalizacja, restauracja i
Iwoniczu-Zdroju Regionalny Program przebudowa zabytkowego
Operacyjny dla budynku Domu Zdrojowego
Wojewodztwa w celu utworzenia Centrum
Podkarpackiego o Kultury w Iwoniczu- Zdroju” w
Iat.a 201_4'2020' o Vl ] ramach Programu ,Kultura”
Dziatanie 6.1 Rozwéj | 54504000 Gmina ) ]
S lwonicz-zdrsj | Dziatanie 1 .,P?pra{wa
endogenicznego zarzgdzania dziedzictwem
regionu. kulturowym” w ramach MF
EOG 2014 - 2021.
Budzet Gminy
Iwonicz-Zdrgj. Whniosek nie uzyskat
dofinansowania. Obecnie
poszukiwana jest mozliwosc
uzyskania dofinansowania dla
przedsiewziecia.
Przedsiewziecie nr 3 Regionalny Program _ Na zadanie zostat ztozony
S Operacyjny dla 7500000 |Gm|nla e wniosek o dofinansowanie we
ity Wojewddztwa WORICZ-£ATOJ | \rze$niu 2018 r jednak projekt
rozbudowa, Podkarpackiego na

nie uzyskat dofinansowania i




Szacunkowa

Zrédio : Podmiot s
Wyszczegdlnienie X 3 wartos¢ A Stan realizacji w 2022 r
finansowania realizujacy
brutto
nadbudowa lata 2014-2020. O VI, znalazt sie na liscie
istniejacego budynku | Dziatanie 6.3. rezerwowej. Zadanie zostato
oéwiaty na potrzeby REWita“za‘_:Ja wykonane w catoéci ze
utworzenia praastizenl ) $rodkéw wiasnych i oddane do
. regionainej. Budiet i . o
przedszkola gminnego A ; i uzytkowania we wrzesniu 2019
iy ) Gminy Iwonicz-Zdrdj. .
W miejscowosci r. W marcu 2021 w zwigzku ze
Lubatowa zwiekszeniem srodkéw
finansowych na dziataniu
projekt ktéry znajdowat sie na
liscie rezerwowej otrzymat
dofinansowanie. Poniesione
wydatki zostaty zrefundowane.
Przedsiewziecie nr 4 Zadanie zostato zakoriczone.
SRr L - Lo Zmodernizowano ciag pieszy
Rewitalizacja Sciezek do Zrédta Betkotka w 2019 r.
space.rowyt.:h L W 2021 r zostato przyznane
terenie gminy Regmnal.ny Program dofinansowanie na
Ope_rac\fjny dld przebudowe schodow
Wojewoddztwa o Gy
: terenowych wzdtuz sciezki
Podkarpackiego na . )
lata 2014-2020. 0§ VI, spacerowej do szpitala
Dziatanie 6.1 Rozwéj | 500000 Gmina uzdrowiskowego Excelsior oraz
potencjatu Iwonicz-Zdrdj | na przebudowe ciggu pieszego
endogenicznego wzdtuz Al. Jana Pawia Il. Zadnie
regionu. wykonano w 2021 r natomiast
Budzet Gminy zwrot sr.odkow nastapit
Iwonicz-Zdréj. poczatkiem 2022 r. W ramach
zadaniaw 2022 r
zrewitalizowano cigg pieszy
Sciezki spacerowej wzdtuz Al.
Naftowej.
Przedsiewziecie nr 5 Zadanie w 2020 r zostato
S Regionalny Program zrealizowane ze srodkow
ReWItallza(.:ja Operacyjny dla wiasnych. Zostaty
przestrzeni wokét . Wojewddztwa przebudowane drogi
SZkU’}I Podstawowej W | pogkarpackiego na dojazdowe i zwiekszono liczbe
LG lata 2014-2020. O$ VI, Gmina miejsc parkingowych,
Dziatanie 6.4 800000 bl L
Iwonicz-Zdréj | wymieniono ptyty drogowe na
Infrastruktura
) kostke brukowy. Przy szkole na
edukacyjna. ) . "
terenie po dawnej remizie
Budzet Gminy strazackiej wybudowano plac
Iwonicz-Zdroj. zabaw. Teren placu zabaw
zostat objety monitoringiem.
Przedsiewziecie nr 6 Regionalny Program Zespot Szk6t w | W ramach zdanianr 1w 2020 r
i Operacyjny dia Iwoniczu / zrealizowano projekt dot.
Rewitalizacja Wojewodztwa 14000000 Starostwo

obiektéw Zespotu
Szkot w lwoniczu

Podkarpackiego na
lata 2014-2020. 05 VI,
Dziatanie 6.3.

Powiatowe w
Krosnie

budowy i przebudowy budynku
warsztatow szkolnych przy
Zespole Szkét w Iwoniczu. W




Wyszczegolnienie

Zrédto
finansowania

Szacunkowa
wartosé
brutto

Podmiot
realizujacy

Stan realizacji w 2022 r

Zadanienr 1

- Rewitalizacja terenu
warsztatow szkolnych
wraz z zabudowaniami

Zadanie nr 2

- Rewitalizacja
budynku internatu
szkolnego wraz z
otoczeniem

Rewitalizacja
przestrzeni
regionalnej.

Budiet Powiatu
krosnieriskiego.

2021 r rozpoczeto realizacje
Zadanie nr 2

- Rewitalizacja budynku
internatu szkolnego wraz z
otoczeniem. W ramach zadania
przeprowadzono kompleksowa
termomodernizacji budynku
internatu przy Zespole Szkdt w
Iwoniczu w zakresie wymiany
instalacji C.0O., przebudowy
kottowni gazowej i instalacji
elektrycznej z wymiang opraw
na LED, docieplenie budynku,
wymiane stolarki okiennej i
drzwiowej oraz montaz ogniw
fotowoltaicznych. Koszt
inwestycji wynidst 3,5 min
ztotych z czego 3 min to
dofinansowanie z Rzagdowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przedsiewziecie nr 7

Remont obiektu
stadionu sportowego
w lwoniczu

Program Rozwoju
Obszaréw Wiejskich
na lata 2014-2020 w
ramach operacji typu
Jnwestycje w
targowiska lub
obiekty budowlane
przeznaczone na cele
promocji lokalnych
produktéw” w ramach
poddziatania
»Wsparcie inwestycji
w tworzenie,
ulepszanie i
rozwijanie
podstawowych ustug
lokalnych dla ludnosci
wiejskiej, w tym
rekreacji, kultury i
powigzanej
infrastruktury”

500000

Gmina
lwonicz-Zdréj

Zadanie zostato wykonane w
czesci. Zamontowano
pitkotapki, utwardzono i
odwodniono droge dojazdowa,
zakupiono przenosny system
nawadniania murawy i
zamontowano punktowe
oswietlenie. W 2022 r na
dalsza modernizacje obiektu
stadionu sportowego w
Iwoniczu przeznaczono srodki
finansowe w ramach Funduszu
Sofeckiego. Zaplanowane prace
beda realizowane w 2023 r.

Przedsiewziecie nr 8

Modernizacja i
rozbudowa wraz z
zagospodarowaniem
terenu Centrum
Rehabilitacji Rolnikéw
KRUS w Iwoniczu-
Zdroju

Budzet Centrum
Rehabilitacji Rolnikéw
KRUS

20000000

Centrum
Rehabilitacji
Rolnikéw
KRUS

Podmiot prywatny wstrzymat
sie z realizacja zadania.




Szacunkowa

s Zrédto % Podmiot s
Wyszczegdlnienie : wartos¢ B Stan realizacji w 2022 r
finansowania realizujacy
brutto
Przedsiewziecie nr 9 Regionalny Program
Operacyjny dla
Radosny przedszkolak |\yojewsdztwa
Podkarpackiego na
lata 2014-2020. Os IX, Gmina
Dziatanie 9.1 Rozwdj | 150000 Iwonicz-2drj Projekt nie byt realizowany
edukacji
przedszkolne;j.
Budzet Gminy
Iwonicz-Zdréj.
Przedsiewziecie nr 10 | Regionalny Program
Operacyjny dla
AktVWizacja 056b Wojewc’)dztwa
pozostajacych bez Podkarpackiego na
pracy na terenie lata 2014-2020. 0§
miescaione oo o 7I{h 5h | 250000 Smine Projekt nie byt realizowa
Lubatowa Poprawa sytuacji osob Iwonicz-Zdréj o) 1€ by lzowany
bezrobotnych na
rynku pracy — projekty
konkursowe.
Budiet gminy lwonicz-
Zdroj.
Regionalny Program
Operacyjny dla
Wojewddztwa
Podkarpackiego na
_ ¢ Zespol Szkot w
Przedsiewziecie nr 11 lats 2014-2020, 0% %, B
Dziatanie 9.5 lwoniczu /
Wyisze kwalifikacje - | Podnoszenie 700000 Starostwo Projekt nie byt realizowany
. kompetencji 0s6b Powiatowe w
wieksze perspektywy iy
dorostych w formach Krosnie
pozaszkolnych.
Budzet Zespotu Szkét
w lwoniczu.
tacznie 51 100 000

W LPR Gminy lwonicz-Zdréj na lata 2017-2023 znajduje sie 8 przedsiewzie¢ infrastrukturalnych
i 3 przedsiewziecia spofeczne. W petni wykonane zostato 5 zadan, dwa w 2019 r tj. Przedsiewzigcie nr
1 Przebudowa basenu miejskiego wraz z pozostata infrastrukturg oraz Przedsiewziecie nr 3
Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejacego budynku oswiaty na potrzeby utworzenia
przedszkola gminnego w miejscowosci Lubatowa natomiast w 2020 r zrealizowano jedno
przedsiewziecie nr 5 Rewitalizacja przestrzeni wokdt Szkoty Podstawowej w Iwoniczu. W 202112022 r
zrealizowano trzy zadania w ramach Przedsiewziecia nr 4 Rewitalizacja $ciezek spacerowych na terenie
gminy (Al. Jana Pawta Il i schody terenowe do Excelsioru oraz remont Al. Naftowej) W 2020 i 2021
zostato zrealizowane Przedsiewziecie nr 6 Rewitalizacja obiektow Zespotu Szkét w Iwoniczu
(Rewitalizacja terenu warsztatow szkolnych wraz z zabudowaniami i Rewitalizacja budynku internatu

szkolnego wraz z otoczeniem).




Dla Przedsiewziecia nr 2 Rewitalizacja budynku Domu Zdrojowego w Iwoniczu-Zdroju w dniu
30.03.2020 roku zostat ztozony wniosek o dofinansowanie projektu pn. ,Rewitalizacja, restauracja
i przebudowa zabytkowego budynku Domu Zdrojowego w celu utworzenia Centrum Kultury
w Iwoniczu- Zdroju” w ramach Programu , Kultura” Dziatanie 1. ,Poprawa zarzadzania dziedzictwem
kulturowym” w ramach MF EOG 2014 - 2021 jednakze wniosek nie uzyskat dofinansowania. Obecnie
poszukiwana jest mozliwos¢ uzyskania dofinansowania dla przedsiewziecia.

Przedsiewziecie nr 7 Remont obiektu stadionu sportowego w lwoniczu zostat zrealizowany
w czesci. W 2023 r planowana jest dalsza modernizacja stadionu sportowego w Ilwoniczu ze $rodkdw
wiasnych.

W zwigzku ze zmianami w strukturze organizacyjnej podmiot prywatny wstrzymat sig
z realizacjg Przedsiewziecia nr 8 pn.: ,Modernizacja i rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu
Centrum Rehabilitacji Rolnikéw KRUS w lwoniczu-Zdroju. Zadanie znalazto sie na liscie skierowanej do
dofinansowania w ramach dziatania 6.1 Rozwdj potencjatu endogenicznego regionu pomimo to
podmiot prywatny nie zdecydowat sie na realizacje zadania.

W 2020 r dla Przedsiewziecia nr 6 Rewitalizacja obiektéw Zespotu Szkot w lwoniczu ramach
zdania nr 1 zrealizowano projekt dot. budowy i przebudowy budynku warsztatéw szkolnych przy
Zespole Szkot w Iwoniczu. Zadanie nr 2 Rewitalizacja budynku internatu szkolnego wraz z otoczeniem
udato pozyskac dofinansowanie i zrealizowac inwestycje w 2021 r. W ramach zadania przeprowadzono
kompleksowa termomodernizacji budynku internatu przy Zespole Szkdt w Iwoniczu w zakresie
wymiany instalacji C.0., przebudowy kottowni gazowej i instalacji elektrycznej z wymiang opraw na
LED, docieplenie budynku, wymiane stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaz ogniw fotowoltaicznych.
Koszt inwestycji wynidst 3,5 min ztotych z czego 3 min to dofinansowanie z Rzadowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych.

Przedsiewziecia spoteczne nr 9 Radosny przedszkolak, nr 10 Aktywizacja oséb pozostajacych
bez pracy na terenie miejscowosci Lubatowa oraz nr 11 Wyisze kwalifikacje - wigksze perspektywy
planowane s3 do realizacji w ramach $rodkéw z EFS jako komplementarne do projektéw
infrastrukturalnych. Do chwili obecnej brak jest ogtoszonych konkurséw do ktdrych byta by mozliwos¢
aplikowania.

Analizujgc etapy realizacji przedsiewzie¢ infrastrukturalnych wymienionych w LPR Gminy
Iwonicz-Zdréj na lata 2017-2023 moina stwierdzi¢ ze zadania infrastrukturalne przewidziane do
realizacji przez gmine majg szanse realizacji pod warunkiem otrzymania dofinansowania. Brak
pozyskania $rodkow zewnetrznych nie pozwoli osiggna¢ zatozonych celéw programu. Zadanie
inwestycyjne wpisane do LPR planowane do realizacji przez podmiot zewnetrzny sg niezalezne od
decyzji gminy. Dlatego odstgpienie od realizacji zadania spowoduje nie osiggnigcie zaplanowanych
wskaznikow. Obawy moze budzi¢ brak realizacji projektow spotecznych ktore z zatozenia miaty byc
realizowane w oparciu o $rodki z EFS. Zwazywszy iz w 2021 r rozpoczeta sig nowa perspektywa
finansowa UE oraz okres obowigzywania LPR do 2023 r daje szanse na dalszg realizacje zadan
przewidzianych w LPR Gminy lwonicz-Zdréj na lata 2017-2023.

Informacja dotyczaca monitorowania wskaznikéw rezuitatu i produktow

W zwigzku z zapisami Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwonicz-Zdrdj na lata 2017-
2023 r dotyczagcymi monitoringu przygotowana zostata informacja dotyczaca monitorowania
wskaznikow rezultatu i produktow.



Monitorowanie skutecznosci dziatarn rewitalizacyjnych jest konieczne z punktu widzenia
osiggania celéw rewitalizacji, jak rowniez zachowywania efektywnosci wykorzystania srodkéw
finansowych. System monitoringu rowniez wspomaga koordynacje dziatan, utatwia zarzadzanie nimi
oraz wspiera budowanie opartego na odpowiedzialnosci partnerstwa réznych podmiotow. Podstawag
do opracowania systemu monitoringu byta logika interwencji, w ktérej ponoszone naktady umozliwiajg
wypracowanie okreslonych produktow, ktore z kolei przektadaé sie majg na rezultaty (skutki
bezposrednie dla bezposrednich odbiorcéw) oraz oddziatywanie (skutki diugookresowe o bardziej
uniwersalnym zasiegu).

Badanie efektéw wdrazania prowadzone jest na podstawie dwdch rodzajow wskaznikow:
wskaznika produktu oraz rezultatu. Wskazniki produktu odnosza sie do wszystkich produktéow, ktére
powstaty w trakcie realizowania Programu oraz w rezultacie wydatkowania przyznanych srodkow.
Mierzony jest w jednostkach rzeczowych. Natomiast wskaznik rezultatu dotyczy efektéw dziatan, ktére
nastgpity po zakonczeniu i w wyniku realizowania Programu. Informuje o zmianach jakie nastapity w
wyniku wcielenia w Zycie danego przedsiewziecia. W ponizszej tabeli zestawiono wskazniki produktu
projektéw planowanych do realizacji w ramach procesu rewitalizacji, a takze wskazniki rezultatu w celu
monitoringu realizacji przedsiewziec rewitalizacyjnych.

Wartos¢ bazowa Wartate
Podsystem Wskaznik (stan na docelows Wartosé w 2022 r
31.12.2016r.)

Liczba rodzin
korzystajacych z 2,57 -5%(2,44) 2,37
pomocy spotecznej
Liczba osob
korzystajacych ze
zrewitalizowanych
obiektéw gminnych
Liczba
bezrobotnych
biorgcych udziat w 0 120 0
projekcie

14 890 25500 27 900

Spoteczny

Liczba oso6b
korzystajacych z
obiektéw
rekreacyjno-
sportowych i
turystycznych
objetych
wsparciem
Liczba
uzytkownikow
zrewitalizowanych 11550 16 500 17 600
przestrzeni rocznie

12 600 18 000 28 650

Liczba

Przestrzenno- | uzytkownikéw
funkcjonalny i | zrewitalizowanych 11 550 16 500 17 600

techniczny przestrzeni rocznie

Liczba
zrewitalizowanych 0 1 1
zahytkow




Wartosé bazowa

Podsystem Wskaznik (stan na
31.12.2016r.)

Wartosc

Wartosé w 2022 r
docelowa

Liczba projektow
obejmujacych
zagospodarowania 0 8 5
przestrzeni
publicznych
Liczba osdb
korzystajacych z
obiektow sportu
objetych
wsparciem —
o0sob/rok

11550 16 500 17 100

Liczba nowo
utworzonych 0,12 0,18 0,18
podmiotow CEIDG

Gospodarczy

Liczba nowo
utworzonych
podmiotow CEIDG 0,30 + 15% (0,34) 0,34
w przeliczeniu na
100 mieszkancow
Stezenie
$rednioroczne pytu | 130 pg/m3 —300%
PM10i normy
benzo(a)pirenu
Liczba dzikich
Srodowiskowy | wysypisk 1 0 0

-10% 60 pg/m3 — 60% normy

Liczba obiektow z

mikro-instalacjami

wykorzystujacymi
OZE

50 314 448

Wskazniki uwzglednione w sferze spotecznej przekroczyty juz wartosci docelowe. Jedynym wskaznik
pn. Liczba bezrobotnych bioracych udziat w projekcie nie zmienit swojej wartosci gdyz przedsiewziecie
zaplanowane dla tego wskaZnika nie zostato zrealizowane.

Podobnie sytuacja wyglada we wskaznikach uwzglednionych w sferze przestrzenno-funkcjonalnej
i technicznej. Wraz z realizacje poszczegdlnych przedsiewzie¢ wskazniki osiggajg zaplanowane
wartosci. Jedyny wskazniki ktory nie osiggnat zaplanowanej wartosc to wskaznik pn. Liczba projektéow
obejmujacych zagospodarowania przestrzeni publicznych ktory jest zwigzany 1z realizacja
przedsiewziet.

W sferze gospodarczej zauwazalny jest wzrost liczby nowo utworzonych podmiotéw CEIDG oraz Liczba
utworzonych podmiotéw CEIDG w przeliczeniu na 100 mieszkancéw.



Sfera srodowiskowa charakteryzuje sie utrzymaniem wskaznika stezenia sredniorocznego pytu PM10 i
benzo(a)pirenu oraz znaczgcym wzrostem liczby obiektow z mikro-instalacjami wykorzystujgcymi OZE.

Informacja o napotkanych problemach

W zwigzku ze zmianami w strukturze organizacyjnej podmiot prywatny wstrzymat sie z
realizacjg Przedsiewziecia nr 8 pn.: ,Modernizacja i rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu
Centrum Rehabilitacji Rolnikow KRUS w lwoniczu-Zdroju.

Problemem jest rowniez brak ogtoszen o konkursach w ramach srodkéw z EFS z ktérych
planowana jest realizacja przedsiewzie¢ spotecznych tj. nr 9 Radosny przedszkolak, nr 10 Aktywizacja
0sO0b pozostajacych bez pracy na terenie miejscowosci Lubatowa oraz nr 11 Wyzsze kwalifikacje -
wieksze perspektywy.

Propozycje howych projektow

W okresie sprawozdawczym za rok 2022 nie zgtoszono nowego projektu do realizacji w ramach
Lokalnego Program Rewitalizacji Gminy Iwonicz-Zdréj na lata 2017-2023.

Rekomendacije i zalecenia dotyczace aktualizacji programu

W okresie sprawozdawczym nie wystapity przestanki do aktualizacji Lokalny Program Rewitalizacji
Gminy Iwonicz-Zdrdj na lata 2017-2023.

Podsumowanie

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Iwonicz-Zdroj na lata 2017-2023 jest dokumentem
wieloletnim ktdrego realizacja przyczyni sie do poprawy jakosci zycia mieszkancow. Mozna zauwazy¢,
ze w kazdym roku realizowane sg przedsiewziecia etapami jak i w catosci. Daje to szanse na
zrealizowanie zaplanowanych przedsiewzie¢. Obawy budzi¢ moze wstrzymanie realizacji
przedsiewziecia nr 8 pn.: ,Modernizacja i rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu Centrum
Rehabilitacji Rolnikow KRUS w Iwoniczu-Zdroju przez dyrekcje CRR KRUS oraz brak ogtoszen
o konkursach z EFS do ktérych o pozyskanie dofinansowania zaplanowane zostaty przedsiewziecia
spoteczne. Realizacja LPR zostata zaplanowana do 2023 co daje mozliwos¢ na realizacje kolejnych
przedsiewzie¢. Rozpoczeta nowa perspektywa finansowej UE na lata 2021-2027 pozwoli ubiegac sie o
srodki finansowe na przedsiewziecia zawarte LPR. Niniejszy raport potwierdza postep w realizacji LPR
poprzez realizacje przedsiewzie¢ oraz monitoring wskaznikow.
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